

项目支出绩效评价报告

浙中会绩评(2023)第1022号

项目名称 2020-2022年中小学教育装备项目

项目单位 嵊泗县教育局

主管部门 嵊泗县人民政府

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

浙江中铭会计师事务所有限公司

2023年7月



目 录

一、项目基本情况表.....	1
二、评价报告摘要.....	1
三、评价人员.....	4
四、评价报告文字部分.....	5
(一)项目概况.....	5
1.项目背景.....	5
2.项目实施情况.....	5
3.资金投入和使用情况.....	7
4.项目绩效目标.....	8
(二)绩效评价工作开展情况.....	8
1.绩效评价依据和方法.....	8
2.绩效评价目的.....	9
3.绩效评价对象和范围.....	9
4.绩效评价原则.....	9
5.评价指标体系.....	10
6.绩效评价工作过程.....	10
(三)综合评价情况及评价结论.....	11
1.绩效评价指标分析.....	11
2.绩效评价结论.....	16
(四)主要经验及做法.....	16
(五)存在的主要问题.....	18
(六)有关建议.....	25
(七)附件.....	27
1.嵊泗县 2020-2022 年中小学教育装备项目绩效评价指 标体系及评分表.....	27
2.嵊泗县 2020-2022 年中小学教育装备项目使用方满意度 调查问卷汇总.....	27
3.嵊泗县 2020-2022 年各单位教育装备项目预算执行情况 表.....	27

一、项目基本情况表			
项目名称	2020-2022 年中小学教育装备		
项目单位	嵊泗县教育局	主管部门	嵊泗县人民政府
项目负责人	孙杰	联系电话	13867219767
项目开始时间	2020 年	项目完成时间	2022 年
预算安排(万元)	688.00	实际到位(万元)	688.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	688.00	县财政	688.00
实际支出(万元)	669.42		
二、评价报告摘要			
项目概况	<p>2020-2022 年中小学教育装备项目主要根据 2020 年 4 月浙江省教育厅发布的《浙江省中小学教育技术装备标准》和《浙江省幼儿园教育装备规范》等文件，由嵊泗县教育局组织实施对嵊泗县中小学教育装备进行更新换代。本项目主要涉及 16 所学校和 1 个教研室。投入教育装备主要包括台式电脑、手提电脑、交互式一体机、图书、机器人设备等，预计投入 688.00 万元，实际到位 688.00 万元，实际使用 669.42 万元。</p>		

	预期	实际
项目绩效目标完成情况	<p>对嵊泗县16所学校和1个教研室,具体包括幼儿园3所、小学8所,中学3所、职教中心、电大和教研中心。主要增加的教育装备为台式电脑、手提电脑、交互式一体机、图书、机器人设备等。</p> <p>预期效果:提升嵊泗县各中小学的教育信息化、校园无线网络覆盖、班级交互式多媒体配备、同步课堂教室以及高清数字监控,打造“嵊泗教育云平台、网络教研训平台、教学质量监控平台、校园安全指挥平台”四大平台体系,提升嵊泗整体区域教育信息化水平,为学校教育教学和管理提供技术支撑,提高了课堂教学效率和质量,学校管理更加智能化。</p>	<p>实际对嵊泗县3所幼儿园、8所小学、3所中学、职教中心、电大和教研中心补充投入了475台台式电脑、77台多媒体手提电脑、交互式一体机、205套课桌椅和若干图书、机器人设备等教育装备。</p> <p>实际效果完成情况:通过三年的教育装备投入,嵊泗县的教育信息化水平有了较大提升,全县所有学校校园无线网络覆盖率100%,班级交互式多媒体配备率达100%,同步课堂教室配备率100%,高清数字监控覆盖率100%,逐步打造完善了“嵊泗教育云平台、网络教研训平台、教学质量监控平台、校园安全指挥平台”四大平台体系,较好地提升了嵊泗整体区域教育信息化水平,为学校教育教学和管理提供技术支撑,有效地提高课堂教学效率和质量,使学校管理更加智能化。</p>

<p>评价结论</p>	<p>项目绩效管理、组织实施、产出和效益、财务管理等方面还存在不足之处（扣分点）。评价组对照各项绩效评价指标及标准进行评定打分，本项目综合评价得分为 82.45 分（具体得分情况详见附件 1），评价等次为良。</p>
<p>主要绩效情况</p>	<p>根据本次绩效评价收集的各项资料进行综合分析，本项目的有效实施在一定程度上提升了嵊泗县教育装备配置率，为嵊泗县教育从信息时代转变至智慧化时代提供了软硬件基础，加强了技术赋能教育能力，促进技术与教育教学的深度融合，进一步提升了海岛教育信息化水平，从而较好地推动了嵊泗县的教育高质量发展。</p>
<p>主要问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育装备资金需求调查不够充分和绩效管理不到位 2. 内部管理制度不够健全 3. 采购管理存在不足 4. 项目执行不到位 5. 财务管理不规范 6. 项目实施效果有待加强
<p>相关建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门应加强装备资金需求调查，做实资金绩效管理。 2. 加强制度建设，提高制度健全性。 3. 加强采购管理，提高采购效果。 4. 强化监督管理，提高项目执行规范性。 5. 加强财务管理，提高资金使用效益。 6. 抓好后续管理，提高资产使用成效。

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
陈明	注册会计师、绩效评价师、 高级会计师	浙江中铭会计师事务所有限公司	
徐煜婷	项目助理	浙江中铭会计师事务所有限公司	
徐文霞	项目助理	浙江中铭会计师事务所有限公司	
胡蝶	项目助理	浙江中铭会计师事务所有限公司	

填报人（签字）：



2023年7月20日

评价组组长（签字）：



2023年7月20日

评价机构负责人（签章）：



2023年7月20日

四、评价报告文字部分

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》，推进义务教育均衡发展、促进教育公平以及促进学生全面发展，充分认识新形势下进一步做好装备工作的重要性和紧迫性，将先进的教育思想、办学理念、科学技术融入装备和教育教学工作，加快形成新的教育发展驱动力，推动基础教育变革与创新，为全面建成小康社会提供有效支撑和服务。在新形势下，教育装备作为教育现代化的重要组成部分和重要物质载体，其支撑、引领、服务教育改革的作用更加凸显。

随着信息技术革命的迅猛发展，以“互联网+”和“中国制造2025”战略为引领的新型城镇化、工业化、信息化建设进入关键时期，为教育装备工作改革发展提供了新机遇、新挑战。迅猛发展的信息技术，丰富了装备的品种，优化了装备的结构，极大地提升了装备的品质，教育装备改革成为教育教学过程的必然趋势。

2. 项目实施情况

（1）项目实施计划

中小学教育装备项目（以下简称本项目）由嵊泗县教育局根据2020年4月浙江省教育厅发布的《浙江省中小学教育技术装备

标准》和《浙江省幼儿园教育装备规范》文件对嵊泗县中小学教育装备进行更新换代。本项目主要涉及 16 所学校和 1 个教研室，具体包括实验幼儿园、中心幼儿园、春蕾幼儿园、菜园一小、菜园二小、菜园三小、黄龙小学、嵊山小学、马关小学、洋山小学、枸杞小学、海星中学、县初级中学、嵊泗中学、职教中心、电大以及教研室。主要增加教育装备内容包括台式电脑、手提电脑、交互式一体机、图书、机器人设备等。2020-2022 年依次计划购置资金 214.00 万元、228.00 万元、246.00 万元，三年合计资金 688.00 万元，资金来源于县财政。三年计划采购汇总情况如下表所示：（金额单位：万元）

设备类别	2020 年	2021 年	2022 年	小计
计算机更新	79.70	70.00	64.61	214.31
多媒体更新	79.20	54.50	69.30	203.00
教学仪器设备	13.30	18.00	20.00	51.30
课桌椅	7.50	6.40		13.90
图书	16.00	15.00	18.00	49.00
教育信息化专项经费	18.00			18.00
装备管理工作经费	0.30	4.10		4.40
中考体育机测设备		20.00	10.00	30.00
学校专用教室建设		40.00	33.50	73.50
晨检机器人			11.20	11.20
食堂设备			4.00	4.00
防疫测温设备			8.50	8.50
其他			6.89	6.89
合计	214.00	228.00	246.00	688.00

注：各学校教育装备计划采购明细详见附件 3

（2）项目组织管理和完成情况

本项目由嵊泗县教育局牵头管理，项目起止期间为 2020 年至 2022 年，具体投入教育装备由菜园三小、海星中学、嵊泗县初级中学等 16 所学校和 1 所教研室使用。各个学校在上一年年底向嵊泗县教育局申报下一年教育装备预算计划，嵊泗县教育局根据资金情况和每个学校的具体情况，通过党委会会议讨论表决各个学校教育装备的最终预算金额，然后分批下拨资金。各学校收到下拨指标后，采购负责人在政采云系统里进行装备采购、装备到货、验收，经过嵊泗县教育局采购资金审批后最终完成付款。

本项目实际完成的内容包括 16 所学校和 1 个教研室，具体包括实验幼儿园、中心幼儿园、春蕾幼儿园、菜园一小、菜园二小、菜园三小、黄龙小学、嵊山小学、马关小学、洋山小学、枸杞小学、海星中学、县初级中学、嵊泗中学、职教中心、电大和教研室。教育装备项目完成包括多媒体 77 套、电脑 475 台、课桌椅 205 套、学校专用教室建设 5 个、晨检机器人 4 个、电子大屏 1 个、广播系统 4 个、防疫测温设备 1 个、同步课堂 2 个、若干图书和教学仪器设备。

3. 资金投入和使用情况

本项目 2020-2022 年共完成实际投资额 688.00 万元；县级财政资金到位 688.00 万元，已支出 669.42 万元，各年预算执行情况如下表：（单位：万元）

年份	预算金额	到位金额	支出金额	预算执行率
2020	214.00	214.00	205.41	95.99%
2021	228.00	228.00	223.50	98.03%
2022	246.00	246.00	240.51	97.77%
合计	688.00	688.00	669.42	97.30%

注：各学校教育装备采购预算执行情况详见附件3。由于部分学校教育装备资金未专项核算，影响了支出金额统计的完整性。

4. 项目绩效目标

本项目总体目标是为提升嵊泗县各中小学的教育信息化、校园无线网络覆盖、班级交互式多媒体配备、同步课堂教室以及高清数字监控，打造“嵊泗教育云平台、网络教研训平台、教学质量监控平台、校园安全指挥平台”四大平台体系，提升整体区域教育信息化水平，为学校教育教学和管理提供技术支撑，从而提高课堂教学效率和质量，使学校管理更加智能化，进一步提升嵊泗县学校教育质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价依据和方法

本次评价主要依据浙江省财政厅关于印发《浙江省项目支出绩效评价管理办法》的通知（浙财监督〔2020〕11号）、《嵊泗县教育专项资金管理试行办法》（嵊财社〔2005〕11号）等文件。

本次评价工作中主要采取成本效益分析法、比较法、关键指标法、因素分析法、综合评议法和问卷调查法等方法。通过收集

与项目相关的业务资料与财务资料，对其进行整理、分析，实施询问、统计和检查等程序。

2. 绩效评价目的

为深入了解本项目组织实施过程以及实施效果，加强预算绩效管理，维护财经秩序，确保财政资金安全，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，指出项目存在的主要问题和薄弱环节，有针对性地提出改进建议，为今后加强嵊泗县教育局项目支出预算绩效管理和提高项目支出财政资金使用效益提供决策参考。

3. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象是嵊泗县教育局实施的中小学教育装备项目。评价期间范围为 2020 年-2022 年。

4. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。绩效评价应职责明确，综合考虑各方面。

(3) 激励约束。绩效评价结果应当与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法公开，并自觉接受社会监督。

5. 评价指标体系

本次评价主要采用业务指标、财务指标、满意度指标三大指标体系，其中：业务指标主要包括项目立项、组织实施、项目产出、项目效益等二级指标以及立项依据充分性、立项程序合规性、目标设立合理性、目标设立明确性、组织机构健全、项目实施等三级指标；财务指标主要包括财务制度健全性、财务管理有效性、资金到位及时性、预算执行率、资金使用合规性等三级指标；满意度指标为使用方满意度二级指标。

指标体系中业务指标总分 65 分、财务指标总分 25 分、满意度指标总分 10 分，合计 100 分。按得分情况，将评价结果分为四个等次，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

6. 绩效评价工作过程

浙江中铭会计师事务所有限公司接受嵊泗县财政局委托，对嵊泗县教育局承担的 2020-2022 年中小学教育装备项目进行绩效评价。浙江中铭会计师事务所接受委托后，成立了以注册会计师为项目主评人的绩效评价小组（以下简称评价组），并由项目主评人组织成员对相关政策和文件进行学习讨论，结合本次评价对象实际情况设计了绩效评价指标体系和对应评分标准。2023 年 6 月，评价组通过听取汇报、询问项目相关负责人、检查业务档案及财务资料、调查问卷、走访学校等方式了解项目开展情况。

在评价过程中，评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，针对有疑问的地方与项目实施单位相关负责人员进行沟通。对照评价指标体系进行评定打分后编写评价报告，在征求委托方和被评价单位意见后出具正式报告。

（三）综合评价情况及评价结论

1. 绩效评价指标分析

（1）项目立项情况

项目立项指标满分 10.00 分，得分 8.50 分。

本项目依据浙江省教育厅发布的《浙江省中小学教育技术装备标准》和《浙江省幼儿园教育装备规范》等文件实施，项目立项程序合规，目标设立明确，但除嵊泗县枸杞乡小学 2022 年对教育装备项目进行绩效申报外，其他学校均未将项目纳入预算绩效申报范围，绩效管理环节缺失，不利于开展预算资金绩效考核；另外，各学校每年末未对当年度教育装备资金使用情况、设施设备投入使用效果以及存在的问题等方面展开绩效评价。不符合《嵊泗县教育专项资金管理试行办法》（嵊财社〔2005〕11 号）第十一条：“加强教育专项资金的绩效评价工作。项目实施后，各项目实施单位必须把资金使用的情况，项目进行情况，以及项目使用实际效果反映到县财政局和教育局”。“目标设立合理性”指标扣 1.00 分、“目标设立明确性”指标扣 0.50 分。

（2）组织实施情况

组织实施指标满分 20.00 分，得分 13.40 分。

本项目由嵊泗县教育局牵头组织实施，各学校在上年年底前对下年的教育装备计划进行申报，嵊泗县教育局根据申报计划统筹安排各学校的教育装备专项资金，但缺乏项目资金申报环节、采购变更、验收、后期使用和运维等环节管理制度，“业务制度健全性”扣 0.50 分；各学校未配备专职资产管理人，目前实物采购、验收、一人兼职多岗现象普遍，“机构设置”扣 1.00 分；教育装备采购需求调研时未充分反映教育装备专用资金、公用经费、专项建设经费等不同资金来源的设备需求，不便于统筹审核管理，“需求调研”扣 1.00 分；采购程序不规范，存在先采购后申请情况，“审核环节”扣 0.50 分；现行采购管理存在不足，“采购管理”扣 0.50 分；部分学校验收手续不完整，验收单无验收人和验收意见表示，“采购验收管理”扣 0.50 分；部分学校实物管理不精细，资产云系统录入信息不够完整，部分设施设备功能更新有待加快，设备维护及使用培训力度有待加强，“资产管理”扣 1.50 分；结合问卷调查情况，部分使用老师提出对年纪大的教师使用新设备培训、指导力度还有待加强，“后期培训”指标扣 0.1 分；部分合同存在未盖章签字、无合同签订日期等合同管理问题，“合同管理”扣 1.00 分。

（3）项目产出情况

产出完成指标满分 15.00 分，得分 12.90 分。

2020-2022 年中小学教育装备项目装备供给数量达标且未超概算金额。但根据资料综合分析，本项目计划完成率为 82.35%，“计划完成率”指标扣 0.70 分；个别供应商实力偏弱，采购装备质量和后续服务质量难以把控，“质量达标”指标扣 0.4 分；结合各学校提供明细账分析，黄龙小学 2020 年第二批部分计划采购内容、职教中心 2022 年部分计划购置内容未按计划及时完成采购，“完成及时性”扣 1.00 分。

(4) 项目效益情况

项目效益指标满分 20.00 分，得分 16.00 分。

通过对相关单位及受益对象发放的调查问卷及案卷资料整体分析，该项目的实施产生了较好的社会效益、经济效益及可持续影响。项目实施后，截至 2022 年末，嵊泗县小学、初中、高中生均教学仪器设备值和图书册数均已现代化达标，各校总体上学生数、教学仪器设备值指标具体情况如下表所示：

学 校	在籍学生数	2022 年生均教学仪器设备值(元)	现代化标准	是否达标	增长率 (%)
菜园一小	358.00	4,559.48	3,500.00	是	17.67
菜园二小	213.00	4,419.69		是	7.75
菜园三小	994.00	4,371.38		是	12.60
嵊山小学	80.00	9,724.44		是	13.96
枸杞小学	81.00	8,400.00		是	28.24
洋山学校	182.00	6,765.93		是	18.73

学 校	在籍学生数	2022年生均教学仪器设备值(元)	现代化标准	是否达标	增长率(%)
马关小学(教学点)	39.00	9,723.83		是	43.93
县初级中学	677.00	5,756.64	4,300.00	是	9.82
海星中学	388.00	6,219.07		是	21.54
嵊泗中学	675.00	9,638.82	6,500.00	是	6.43
职教中心	72.00	42,152.78	11,000.00	是	27.20

注：数据来源《嵊泗2022教育督导公报》

截至2022年末，嵊泗县总体学生数以及图书指标具体情况如下表所示：

学 校	学生数	图书总册数	生均图书	现代化标准	是否达标	当年新增册数
菜园一小	358.00	18,791.00	52.49	30.00	是	388.00
菜园二小	213.00	14,585.00	68.47		是	380.00
菜园三小	994.00	51,907.00	52.22		是	439.00
嵊山小学	80.00	9,483.00	118.54		是	115.00
枸杞小学	81.00	6,778.00	83.68		是	134.00
洋山学校	182.00	14,344.00	78.81		是	262.00
马关小学(教学点)	39.00	5,164.00	132.41		是	85.00
黄龙小学(教学点)	22.00	3,631.00	165.05		是	46.00
县初级中学	677.00	40,728.00	60.16	40.00	是	1,214.00

学 校	学生数	图书总册数	生均图书	现代化标准	是否达标	当年新增册数
海星中学	388.00	28,373.00	73.13		是	710.00
嵊泗中学	675.00	66,268.00	98.17	50.00	是	1,077.00
职教中心	72.00	15,593.00	216.57		是	92.00

注：数据来源《嵊泗 2022 教育督导公报》

但根据调查问卷统计情况分析，教育装备专项经费的投入提升教科研水平综合占比 92.31%，教育装备专项经费的投入提升教育资源均衡化水平综合占比 92.27%，教育装备专项经费的投入提升嵊泗县教学质量和学生综合质量综合占比 93.74%，综合分析“社会效益”指标扣 3.00 分；教育装备专项经费的投入可持续性和示范效应综合占比 93.15%，“可持续影响”指标扣 1.00 分。

（5）财务管理情况

财务管理指标满分 25.00 分，得分 22.00 分。

资金管理办法不完善。一方面，目前沿用的资金管理办法未及时更新。2005 年 5 月 10 日出台的《嵊泗县教育专项资金管理试行办法》（嵊财社〔2005〕11 号）主要依据《嵊泗县财政项目资金管理暂行办法》制订，未根据 2009 年《关于进一步加强财政项目资金管理的通知》进行更新修订。另一方面，2018 年以来，各级财政对预算绩效管理提出了更高要求，原有的教育装备资金管理暂行办法对预算绩效目标申报、预算绩效监控管理存在空白，“财务制度健全性”指标扣 1.00 分；部分学校购置图书未作为固定资

产管理，资产核算不够完整；部分安装调试费未计入固定资产价值；部分低值易耗品计入固定资产；部分仪器单个价值较大，未作为独立固定资产核算，“财务管理有效性”指标扣 1.00 分；存在日常经费支出挤占教育装备经费情形以及部分计划实施内容不属于教育装备资金范畴情形，“资金使用合规性”指标扣 1.00 分。

（6）满意度指标情况

满意度指标满分 10.00 分，得分 9.65 分。

本次评价共收到各类调查问卷 595 份。通过对本项目使用教师发放的调查问卷整体分析，加权计算综合满意度为 93.23%，结合其他案卷资料综合评价，“满意度”指标扣 0.35 分。

2. 绩效评价结论

根据本次绩效评价收集的各项资料进行综合分析，本项目的有效实施在一定程度上提升了嵊泗县教育装备配置率，为嵊泗县教育从信息时代转变至智慧化时代提供了软硬件基础，加强了技术赋能教育能力，促进技术与教育教学的深度融合，进一步提升了海岛教育信息化水平，从而较好地推动了嵊泗县的教育高质量发展。但在项目绩效管理、组织实施、产出和效益、财务管理等方面还存在不足之处。评价组对照各项绩效评价指标及标准进行评定打分，本项目综合评价得分为 82.45 分（具体得分情况详见附件 1），评价等次为良。

（四）主要经验及做法

本项目在实施过程中，主要经验及做法如下：

1.改造网络工程，提升教育装备投入效果。嵊泗县教育局实施的教育系统网络提速改造工程，成功让嵊泗县所有中小学实现“千兆到点，四网合一”的目标，保障嵊泗教育系统城域网上下对称10G、10年以上的正常运行，全面实现“万兆到校，千兆到桌”、IPV4-IPV6双栈运行的目标及运维可视化等功能，全面提升嵊泗县教育信息化高速通道，打造浙江省第一个全域实现教育城域网全光网络“千兆到点”的示范区，保障教育装备投入使用效果更佳。

2.搭建多媒体设备管理体系，实现减负增效。在嵊泗县范围内组织部署了以希沃可视化集中管理平台为核心的多媒体设备管理系统，形成了一套覆盖全区、层次分明的多媒体设备管理体系。通过设备互联、应用互动、数据互通，为学校提供从设备管理、数据采集、数据分析、数据管理、决策分析等服务的信息化应用闭环管理解决方案，提升了县教育局和学校的管理效率，真正实现了减负增效。

3.部署后勤报修平台，提升教育装备保修维修水平。嵊泗县教育局较为重视教育装备报修维修服务质量，提升后勤报修平台的使用效能，让数据多跑路，让教师少跑腿，教育局统一部署了后勤报修平台，省去了微信、电话联系，让学校装备管理者感受到了高效和便利，报修人可对维修结果进行线上评价，进一步提高了报修维修工作效率，完善了维修工作评价体系，提升了报修维

修服务保障水平。

（五）存在的主要问题

1. 教育装备资金需求调查不够充分和绩效管理不到位

（1）教育装备资金需求调查不够充分

年初各学校提交的教育技术装备计划表仅包括需要使用专项资金进行更新的教育装备，没有充分反映学校下一年度使用各类资金采购教育装备全貌，不利于教育装备中心从总体上掌握各学校教育装备需求以及后续的教育装备资产管理。经抽查发现，嵊泗县初级中学等9所学校2020年至2022年期间，使用教育装备专项资金采购金额占学校教育装备投入比重为33.10%，还有近67%使用了公用经费、经建项目资金等其他资金来源的教育装备没有纳入统一调研管理。根据各学校资产云数据和明细账，学校近三年教育装备固定资产统计情况如下表所示（单位：万元）：

序号	学校名称	2020年		2021年		2022年		2020-2022年汇总		
		教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	投入占比
1	县初级中学	51.00	110.82	46.89	76.13	65.20	108.32	163.09	295.28	55.23%
2	菜园三小	45.85	233.18	30.11	44.32	51.86	62.05	127.82	339.55	37.64%
3	马关小学	6.59	26.29	13.33	17.90	4.60	6.83	24.52	51.02	48.06%
4	嵊泗中学	4.65	267.02	4.50	62.43	15.76	33.55	24.91	363.00	6.86%
5	春蕾幼儿园	-	34.57	4.57	13.20	4.28	8.29	8.85	56.06	15.79%
6	实验幼儿园	-	15.68	-	44.05	4.76	8.52	4.76	68.26	6.97%
7	菜园一小	24.30	51.64	20.81	28.27	11.07	16.57	56.19	96.47	58.24%

序号	学校名称	2020年		2021年		2022年		2020-2022年汇总		
		教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	教育装备专项投入	总投入	投入占比
8	菜园二小	1.25	25.54	8.99	13.31	11.51	15.92	21.76	54.77	39.73%
9	县中心幼儿园	-	-	-	-	15.40	26.95	15.40	26.95	57.13%
小计								447.30	1,351.35	33.10%

(2) 未按规定开展绩效自评。

各学校每年未对当年度教育装备资金使用情况、设施设备投入使用效果以及存在的问题等方面展开绩效自评。不符合《嵊泗县教育专项资金管理试行办法》（嵊财社〔2005〕11号）“第十一条加强教育专项资金的绩效评价工作。项目实施后，各项目实施单位必须把资金使用的情况，项目进行情况，以及项目使用实际效果反映到县财政局和教育局”的规定。

2. 项目管理制度不够健全

一是业务管理制度不健全。嵊泗县教育局层面目前在装备资金申报环节主要以通知形式下达，但未形成制度性规定；同时也缺乏采购变更、验收、后期使用和运维等环节的统一管理办法。

二是专项资金管理办法不完善。一方面，目前沿用的资金管理办法未及时更新。2009年3月出台的《关于进一步加强财政项目资金管理的通知》进一步明确了由各业务主管部门对专项资金的实施情况进行分析和报告并对财政项目资金的绩效作出全面的评价，但2005年5月10日出台的《嵊泗县教育专项资金管理试

行办法》中规定绩效评价的实施主体为各实施单位，未根据 2009 年的规定进行更新。另一方面，2018 年以来，各级财政对预算绩效管理提出了更高要求，原有的教育装备资金管理暂行办法对预算绩效目标申报、预算绩效监控管理存在空白。

3. 采购管理存在不足。

现行教育装备采购模式为：图书、教学仪器向舟山市公开招标入围企业采购；课桌椅通过学校三重一大会议集体讨论后采购；电脑和多媒体一体机由采购金额超过 10 万元的学校委托第三方通过邀请招标以最低价中标方式进行采购，其他学校参照此中标价格采购。招标时教育装备的技术参数经过县教育局装备中心论证。

从对 13 所学校及教研室 2020-2022 年电脑和多媒体一体机采购情况抽查分析，存在以下不足：

一是不同学校同类型设备最终采购供应商和价格基本上都选取当年某个学校的中标供应商和价格确定，各学校的采购自主权没有真正落到实处。如，2020-2022 年各学校均选定“嵊泗县盈科电脑科技有限公司”这一家作为计算机采购供应商。

二是部分装备采购价格比市场上同类型设备价格高出比例较大。如，2021-2022 年部分联想电脑（型号为启天 M430-B129(C)、8GB、i5-10500、256GB SSD、21.5 英寸）实际采购单价比市场同型号同配置的设备单价高出较多，具体差异如下表所示（单位：万元）：

年份	学校	型号	数量	采购单价	淘宝网同类 型单价	差异金额
2022 年	县初级中学	启天 M430-B129 (C), 8GB, i5-10500, 256GB SSD, 21.5 英寸	13	0.489	0.3091	2.34
	海星中学		11	0.489	0.3091	1.98
	中心幼儿园		20	0.489	0.3091	3.60
	春蕾幼儿园		2	0.489	0.3091	0.36
	实验幼儿园		4	0.489	0.3091	0.71
	菜园三小		28	0.489	0.3091	5.04
合计			78			14.03

三是现行采购询价时以最低价格为中标参考依据，未将供应商商务资信和服务质量等纳入招标考查范围，在供应商选择方面存在不足，其中舟山市定海超越电脑店已于2022年1月注销，难以确保采购合同中约定的终身维修服务条款得到履行。2020-2022年13所学校及教研室向供应商采购的电脑和多媒体一体机情况如下表：

供应商	2020	2021	2022	小计	备注
嵊泗县盈科电脑科技有限公司	73.25	67.27	59.28	199.80	供应联想系列电脑，实收资本10万元
舟山金磊电子科技有限公司	54.28		5.44	59.72	供应希沃多媒体一体机，实收资本50万元
舟山市定海超越电脑店		19.85		19.85	供应希沃多媒体一体机，2022年1月注销
舟山市定海区晨业贸易商行			10.00	10.00	供应希沃多媒体一体机，2021年成立
舟山市定海区舟教贸易商行		12.40	6.00	18.40	供应希沃多媒体一体机，2020年成立

供应商	2020	2021	2022	小计	备注
合计	127.53	99.52	80.72	307.77	

4. 项目执行不到位

(1) 部分学校固定资产申请表填写时间晚于采购时间。

如菜园三小 2021 年 9 月 62 号凭证，采购专用教室教学用高拍仪 3 台及调试费 10,650.00 元，网上超市合同签订日期为 2021 年 6 月 11 日，增值税发票日期为 2021 年 6 月 11 日，验收单日期为 2021 年 6 月 12 日，但购置固定资产申请表申请通过日期为 2021 年 7 月 5 日；菜园二小采购美术桌椅 2021 年 7 月 38 号凭证 11,060.00 元，合同签订时间为 2021 年 6 月 30 日，发票及验收日期为 2021 年 6 月 30 日，但购置固定资产申请表申请通过日期为 2021 年 7 月 5 日。以上均存在先采购后填写申请表现象。

(2) 设备验收手续不完整，部分验收单无验收人和验收意见表示。

如菜园二小 2020 年 12 月 12 号凭证购入普教仪器 6,007.00 元、图书 6,541.10 元，验收单未见验收人员签字和验收单位盖章，验收时间处未填写；2021 年 12 月 6 号凭证购入教学仪器 10,041.40 元，无验收单。海星中学 2020 年 12 月 1 号凭证，购置音箱广播设备 89,108.00 元；2020 年 9 月 76 号会计凭证，购入人机对话耳麦 1,000.00 元，后附设备验收单中验收情况、验收时间、验收人栏均为空白。菜园一小 2020 年 8 月 20 号凭证购买一台 21,000.00 元希沃触控一体机，验收单上无验收时间。

(3) 资产管理不精细

一是部分学校资产云系统录入信息不够完整。如海星中学 2020-2022 年采购的教育装备均未在资产云系统内录入资产存放地点，不利于资产后期管理，可能导致资产损失。

二是未粘贴规范的固定资产标签。经现场走访，各学校固定资产均未粘贴规范的固定资产标签，不利于将资产盘点工作落到实处，可能造成资产账实不符。

三是部分仪器单位价值较高，未作为独立固定资产管理。如菜园一小 2021 年 12 月 48 号凭证，购入一批教学仪器 39,110.30 元，其中包括摆钟齿轮操纵器模型 2,021.52 元、指挥台（含指挥棒）1,552.5 元、工作台（3 个）8,970.00 元、撞球车 2,386.05 元等，单个金额较大，但视为一项资产录入固定资产管理系统，不利于后期资产清点。

5. 财务管理不规范

(1) 项目资金使用不够规范。

一是存在日常经费支出挤占教育装备经费情形。如嵊泗县初级中学 2022 年教育装备专项经费到位 652,025.00 元，当年实际支出 651,950.10 元，但检查发现，实际支出中包括晒鼓 400.00 元、电费 2,034.00 元等；菜园三小 2022 年 11 月 141 号凭证，购买 A4 纸 280.00 元以上支出均属于公用经费范围，未做到专款专用。

二是部分学校未按拨款文件及时使用资金。经统计 2020-2022 年未使用的资金累计达 18.58 万元，其中海星中学 7.05 万元、洋山学校 4.73 万元、黄龙小学 4.45 万元，各学校未使用的教育装备专项资金余额详见附件 3。

(2) 资产核算不够规范

一是部分学校购置图书未作为固定资产核算。如菜园一小 2020 年 12 月 5 号凭证购置图书 8,644.00 元，购入时直接记入费用支出，未作为固定资产进行核算。

二是部分安装调试费未计入资产核算范围。如菜园一小 2022 年 10 月 58 号凭证，支付录播设备系统安装调试服务 5,000.00 元，直接计入当期费用，未与录播设备买价一并记入固定资产。

三是部分低值易耗品计入固定资产。如嵊泗县初级中心 2020 年 12 月 21 号凭证，采购普教仪器一批 25,406.00 元，其中包括水彩颜料笔 40 盒 2,160.00 元、烧杯 26 个 167.44 元、滴管 200 个 240.00 元等单个价值较低、使用期限较短的物品，仍将该批仪器一次性计入一项固定资产，且预计使用年限 10 年；马关小学 2021 年 12 月 39 号凭证，购买教学专用仪器一批 7,648.40 元，其中包含部分易损耗类教学用具，本次现场抽盘时发现部分已损毁。以上低值仪器和用品作为固定资产核算，不利于资产实物管理。

6. 项目实施效果有待加强

(1) 个别学校教育装备存在闲置和使用频率不高情形

如：马关小学 2021 年 12 月 16 号凭证，购买联想笔记本电脑 2 台 10,592.00 元，在现场进行装备盘点时发现闲置未使用情形。实验幼儿园 2022 年 11 月 34 号凭证，购置晨检机器人一个 28,000.00 元，询问了解该机器人识别不灵敏，速度过慢，实际不如人工速度，放在室内未使用；2022 年 12 月 30 号凭证，购置 4 台台式电脑 19,560.00 元，其中一台台式计算机屏幕仍放置在包装箱内未安装使用。

（2）部分设施设备功能更新有待加快，设备维护及使用培训力度有待加强。

结合调查问卷反馈，部分教师反馈目前对于交互设备以及教学必备设备仍存在短缺，装备更新速度不够及时，未及时引入现代科技化设备，导致学生对于教育科技新鲜感以及创造力的培养有所限制；此外部分学校由于交通不便等原因，设备维修不够及时；设备购置或更新后，对年纪大的教师使用新设备培训、指导力度还有待加强。

（六）有关建议

1. 部门应加强装备资金需求调查，做实资金绩效管理。一是完善教育装备预算需求调查表，在年初教育装备计划申报表中增加装备资金来源渠道，明确将学校所有教育装备需求列入调查范围，统筹管理各类资金来源的装备支出，提高资金整体使用效益。二是将教育装备整体支纳入统一的绩效管理。从县教育局到各

实施单位，都应强化绩效目标设置，抓好中期绩效跟踪管理，做实项目结束的绩效自评和结果应用，形成完整的绩效管理闭环。

2. 加强制度建设，提高制度健全性。一是不断完善教育装备各项业务管理制度。应在整体层面对资产采购、变更、验收、后期使用和运维等环节作出明确的管理规定，便于各学校规范操作。二是及时修订专项资金管理办法，以适用新形势下的预算绩效管理需要。

3. 加强采购管理，提高采购效果。由县教育主管部门根据学校需求汇总后进行统一的采购，对限额以上采购采用公开招标方式，提高在供应商选择中的竞争谈判力，更加注意供应商资信和服务能力，从而在有效控制采购成本的同时，获得更好的采购效果和服务质量。

4. 强化监督管理，提高项目执行规范性。一是进一步规范采购流程。严格按照规定程序进行装备采购、验收、使用，避免先采购后审批现象。二是强化资产云系统和实物管理。及时将资产按单个信息录入资产云系统，并按相关管理制度要求进行标签张贴，定期盘点核对。

5. 加强财务管理，提高资金使用效益。严格执行行政事业单位财务制度，确保及时按规定专款专用。规范账务处理，加强固定资产核算规范性，确保固定资产价值完整性。

6. 抓好后续管理，提高资产使用成效。教育装备资产交付使

用后，强化各学校责任主体和管理人员职责，加强使用培训和维护，提高教育装备资产持续使用成效。

（七）附件

1. 嵊泗县 2020-2022 年中小学教育装备项目绩效评价指标体系及评分表

2. 嵊泗县 2020-2022 年中小学教育装备项目使用方满意度调查问卷汇总

3. 嵊泗县 2020-2022 年各单位教育装备项目预算执行情况表

岷泗县2020-2022年中小学教育装备项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值	完成值	分值	得分		
业务指标 (65分)	项目立项 (10分)	立项依据	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目是否属于公共财政支持范围，是否属于“事权与支出责任相匹配”原则；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上项目均符合得2分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	依据充分	依据充分	2.00	2.00		
			立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②申报材料、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策等。以上每项均符合得3分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	程序合规	程序合规	3.00	3.00		
	项目目标	项目目标	目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	各学校是否按要求进行绩效申报 ①项目是否有并申报绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。以上每项均符合得2分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	目标合理	目标较合理	2.00	2.00	1.00	
			目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。以上每项均符合得3分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	清晰可衡量	较清晰可衡量	3.00	3.00	2.50	
			业务制度健全性	业务管理制度是否健全、完整。	①是否已制定相应的业务管理制度，如：教育局层面业务管控制度；各学校采购管理、资产管理、资产管理、资产管理是否合法、合规、完整。以上每项均符合得2分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	健全	较健全	2.00	2.00	1.50	
			机构设置	项目实施单位的组织是否健全，用以反映和考核组织机构对项目顺利实施的保障情况。	教育局与各学校机构设置是否健全、分工是否明确；机构健全分工明确得2分，不够健全的得1分；机构设置不健全的得0分。	组织健全且分工明确	组织健全分工不够明确	2.00	2.00	1.00	
	组织实施 (20分)	项目实施	项目实施	需求调研	考查各学校需求调研是否到位，用以反映需求调研情况。	各学校上报的采购计划充分反映亟需更新及补充设备需求的得2分；75%的学校能满足需求得1分；50%的学校能满足需求得0分。严重违反规定得0分。	100%	40%	2.00	1.00	
				审核环节	教育局与各学校是否按规定进行审核	教育局与各学校采购审核程序齐全，按规定程序执行得2分；程序存在一处不合理扣0.5分，扣完为止。	合规	较合规	2.00	2.00	1.50
				采购管理	项目涉及的采购模式合理性及变更是否按规定执行相关程序，用以反映采购管理情况。	各学校采购管理模式合理，按规定程序执行得2分；程序存在一处不合理扣0.5分，扣完为止。	合规	较合规	2.00	2.00	1.50
				采购验收管理	采购设备的验收手续是否齐全、是否如期完成验收，用以反映和考核采购验收管理情况。	项目按规定及时进行采购验收的得2分；存在一处不合理扣0.5分，扣完为止。	合规	较合规	2.00	2.00	1.50

岷泗县2020-2022年中小学教育装备项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值	完成值	分值	得分
业务指标 (65分)	资产管理	资产使用	资产使用	项目投入使用的资产管理是否规范,用以反映和考核项目资产管理环节。	各学校对教育装备投入使用后资产管理合规,按时、完整录入资产云系统,定期盘点、清理,存在一处不合理扣0.5分,扣完为止。	合规	较合规	2.00	0.50
			后期培训	项目投入使用后对教师的培训是否及时	项目投入使用后,对教师的培训及时,得1分;存在一处不及时扣0.1分,扣完为止。	合规	较合规	1.00	0.90
		合同管理	项目涉及的是否规范签订,用以反映和考核合同的管理情况。	项目涉及的采购合同齐全,合同签订规范、执行有效得4分;每发现一处问题扣0.5分,扣完为止。	签订规范且执行有效	较规范且执行有效	4.00	3.00	
		资料完整性	教育局层面以及各学校对项目调研、采购合同、项目变更、设备验收资料等文件是否按规定保管完整、齐全。	项目资料保管齐全和完整的,得1分;存在一处不合理扣0.5分,扣完为止。	完整	完整	1.00	1.00	
	项目产出 (15分)	计划完成率	考察各学校是否按计划完成采购任务	考察各学校是否按计划完成采购任务	实际完成率=(实际完成计划学校数/总学校数)×100%;本项指标得分=实际完成率*4	100%	82.35%	4.00	3.30
		质量达标	考察各学校采购的装备质量情况,供应商选择是否影响教育装备持续使用效果	根据走访学校根据走访学校作为样本综合分析,装备采购装备质量好、服务优质得2分,质量、服务比较优质,得1.6分,一般得1.2分;装备质量很差并且服务很差不得分。	采购装备质量好、服务优质	2.00	1.60	2.00	1.60
		项目变更	考察各学校计划完成的符合度(变更情况、计划外采购情况)	根据走访学校作为样本综合分析,变更与计划采购占比5%以内得4分,占比每上升5%扣0.5分,扣完为止。	≤5%	≤5%	2.00	2.00	2.00
		完成及时性	考察各学校是否按计划时间完成采购	根据走访学校作为样本综合分析,项目实际完成时间与计划完成时间的比较,完成及时得4分;每发现一个走访学校存在一处未按计划时间完成的扣0.5分,扣完为止。	及时	及时	4.00	4.00	3.00
		成本节约率	考察各学校主要设备采购单价是否低于计划	根据非访学校资料综合分析,成本节约率=[(实际单位成本-计划单位成本)/计划单位成本]×100%。当成本节约率<0时,得满分,当成本节约率>0时,指标得分=(1-成本节约率)*3	<0	<0	3.00	3.00	3.00
		社会效益	考察项目是否有助于提升教研水平	考察项目是否有助于提升教研水平	根据调查问卷及资料综合分析,教研水平提升效果非常显著得3分,比较显著得2.4分,一般得1.8分;无提升作用不得分。	非常显著	比较显著	5.00	4.00
可持续影响	教学质量和学生综合质量	教育资源均衡化水平	考察项目是否有助于提升岷泗县教育资源和学生综合质量	根据调查问卷及资料综合分析,教育资源均衡化水平提升效果非常显著得5分,比较显著得4分,一般得3分;无精准教学作用不得分。	非常显著	比较显著	5.00	4.00	
		教学质量和学生综合质量	考察项目是否有助于提升岷泗县教学质量和学生综合质量	根据调查问卷及资料综合分析,对提升岷泗县教学质量和学生综合质量非常显著得5分,比较显著得4分,一般得3分;无助力作用不得分。	非常显著	比较显著	5.00	4.00	
可持续影响	可持续影响	考察项目是否具有可持续性示范效应。	考察项目是否具有可持续性示范效应。	根据调查问卷及资料综合分析,可持续性示范效应非常显著得5分,比较显著得4分,一般得3分;无可持续性示范效应不得分。	非常显著	比较显著	5.00	4.00	

嵊泗县2020-2022年中小学教育装备项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值	完成值	分值	得分
财务指标 (25分)	财务管理 (25分)	财务制度健全性		是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。以上每项符合得5分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	健全	较健全	5.00	4.00
		财务有效性		项目财务管理是否按照制度执行	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。本项指标满分5分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。	合规	较合规	5.00	4.00
		资金及时性		资金到位率	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/项目进度需求资金）×100%。本项指标满分5分，本项指标得分=资金到位率*5	100%及时到位	100%及时到位	5.00	5.00
		预算执行率		项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率超过95%，得5分；每下降1个百分点扣0.2分，扣完为止。	95%	97.30%	5.00	5.00
满意度指标 (10分)	使用方满意度	资金使用合规性		项目资金使用是否合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上各项均符合得5分，每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	合规	较合规	5.00	4.00
		整体的满意度		考察项目使用方对于2020-2022年嵊泗县中小学教育装备项目的满意度	服务对象总体满意度在95%以上，得10分；满意度低于95%，每下降5%扣1分，扣完为止。	≥95%	93.25%	10.00	9.65
合计								100.00	82.45

附件2.

嵊泗县2020-2022年中小学教育装备项目使用方满意度调查问卷汇总

1. 您所在学校或平台？

选项	小计	比例
A、春蕾幼儿园	33	5.55%
B、实验幼儿园	21	3.53%
C、县中心幼儿园	21	3.53%
D、菜园一小	60	10.08%
E、菜园二小	24	4.03%
F、菜园三小	108	18.15%
G、枸杞小学	27	4.54%
H、黄龙小学	12	2.02%
I、马关小学	25	4.20%
J、嵊山小学	27	4.54%
K、洋山学校	49	8.24%
L、海星中学	85	14.29%
M、嵊泗中学	34	5.71%
N、县初级中学	64	10.76%
O、职教中心	2	0.34%
P、电大	2	0.34%
Q、教研室	1	0.17%
合计	595	100.00%

2. 您的身份？

选项	小计	比例
A、学生	162	27.23%
B、教师	413	69.41%
C、设备管理员	8	1.34%
D、其他身份	12	2.02%
合计	595	100.00%

3. 您认为教育装备专项资金的投入是否与学校现有规模相匹配，是否满足教学需要？

选项	小计	比例
A、与使用需求相吻合	521	87.56%
B、存在备用装备	12	2.02%
C、部分装备配置不足	56	9.41%
D、与需求存在较大差距（原因）	6	1.01%
合计	595	100.00%

4. 学校教育装备的购置是否及时？

选项	小计	比例
A、非常及时	568	95.46%
B、不及时（原因）	27	4.54%
合计	595	100.00%

5. 贵校教育装备在使用过程中是否存在质量问题？

选项	小计	比例
A、经常发生	23	3.87%
B、偶尔发生	201	33.78%
C、小瑕疵	131	22.02%
D、没发生过	240	40.34%
合计	595	100.00%

附件2.

嵊泗县2020-2022年中小学教育装备项目使用方满意度调查问卷汇总

6. 贵校对教育装备投入使用是否有应用教学培训?

选项	小计	比例
A、购置时一次	182	30.59%
B、每学期一次	232	38.99%
C、偶尔开展不定期培训	169	28.40%
D、自行摸索	12	2.02%
合计	595	100.00%

7. 贵校对教育装备进行清点的频次如何?

选项	小计	比例
A、每学期一次	458	76.97%
B、年末一次	31	5.21%
C、不定期清点	103	17.31%
D、未进行清点	3	0.50%
合计	595	100.00%

8. 您认为教育装备专项经费的投入对嵊泗县提高教科研水平的的影响?

选项	小计	比例
A、非常显著	448	75.29%
B、比较显著	115	19.33%
C、效果一般	30	5.04%
D、不显著	2	0.34%
合计	595	100.00%

9. 您认为教育装备专项经费的投入在提升嵊泗县教育资源均衡化水平的效果?

选项	小计	比例
A、非常显著	444	74.62%
B、比较显著	122	20.50%
C、效果一般	27	4.54%
D、不显著	2	0.34%
合计	595	100.00%

10. 您认为教育装备专项经费的投入是否有利于提升嵊泗县教学质量和学生综合质量?

选项	小计	比例
A、非常有利	473	79.50%
B、比较有利	99	16.64%
C、效果一般	21	3.53%
D、不明显	2	0.34%
合计	595	100.00%

11. 您认为现有的教育装备投入对未来教科研发展的可持续影响效果如何?

选项	小计	比例
A、非常显著	460	77.31%
B、比较显著	115	19.33%
C、不太显著	16	2.69%
D、不显著	4	0.67%
合计	595	100.00%

嵊泗县2020-2022年中小学教育装备项目使用方满意度调查问卷汇总

12. 您对嵊泗县教育装备投入的总体满意度?

选项	小计	比例
A、非常满意	457	76.81%
B、比较满意	115	19.33%
C、一般	23	3.87%
D、不满意	0	0.00%
合计	595	100.00%

13. 您对嵊泗县教育装备项目近三年实施情况的意见或建议?

- (1) 好多设备没有更新
- (2) 对大规模小学学校至少配备学生课堂上使用的平板。一个小组一个平板，可以在几个年级中试行。
- (3) 提高线上会议的视屏质量，可以为学校新增一些录课设备。
- (4) 继续加大投入，后续服务要跟上。
- (5) 换了三种教育软件，其实都差不多，简直就是送钱。
- (6) 教育设备更新要及时培训老师，特别是对年纪大教师新设备使用能经常巡视指导。
- (7) 取消办公电脑使用年份规定，根据办公实际需要，更换无法适应日常办公需求的电脑。
- (8) 实验器材与药品不及时
- (9) 由于交通缘故，设备维修不够及时。
- (10) 希望更换一批电脑
- (11) 距离现代化教育有一定差距，交互设备等缺乏，教学必备设备短缺，希望能够有计划进行装备更新，学生现代化科技化设备接触较少，学生对于教育新鲜感创造力有所限制，希望在学校里设置科技基地，为校本科技打基础，响应科技兴国战略。
- (12) 校内装备代差差异太大，部分装备维修期比使用时间长
- (13) 加大专用教室的创建力度，给专用教室配备录课设备。
- (14) 及时问学校一线需求

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位：元

单位	年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
菜园一小	2022	第一批	交互式触控一体机	多媒体更新	60,000.00	60,000.00	-
			移动式视频展台	多媒体更新	2,400.00	2,400.00	-
			推拉式绿板	多媒体更新	1,500.00	1,500.00	-
		第二批	原推拉式绿板整改	多媒体更新	400.00	400.00	-
			原录播教室安装调试	多媒体更新	5,000.00	5,000.00	-
			图书	图书	10,241.00	10,241.00	0.50
	第三批	教学仪器设备	教学仪器设备	31,208.00	31,207.60	0.40	
		台式计算机	计算机更新	96,080.00	96,080.00	-	
		交互式触控一体机	多媒体更新	46,500.00	46,500.00	-	
	2021	第一批	移动式视频展台	多媒体更新	3,600.00	3,600.00	-
			推拉式绿板	多媒体更新	4,500.00	4,500.00	-
			安装调试费	多媒体更新	2,550.00	2,550.00	-
		第二批	图书	图书	10,509.00	10,508.94	0.06
			普教仪器	教学仪器设备	39,111.00	39,110.30	0.70
			笔记本计算机更新	计算机更新	5,296.00	5,296.00	-
2020	第二批	70寸交互式一体机	多媒体更新	44,100.00	44,100.00	-	
		75寸交互式一体机	多媒体更新	16,500.00	16,500.00	-	
		86寸交互式一体机	多媒体更新	21,000.00	21,000.00	-	
	第三批	壁挂式展台	多媒体更新	4,400.00	4,400.00	-	
		推拉黑板	多媒体更新	7,000.00	7,000.00	-	
		安装费(含材料)	多媒体更新	4,250.00	4,250.00	-	
菜园一小数字化广播装备经费补助 菜园一小仪器图书装备经费补助 菜园一小图书购置经费补助 菜园一小图书购置经费补助 菜园一小图书购置经费补助 菜园一小图书购置经费补助	第三批	台式计算机更新	计算机更新	22,800.00	22,800.00	-	
		广播系统	广播系统	93,600.00	93,600.00	32.00	
		图书	图书	29,400.00	29,400.00	-	
小计					561,945.00	561,911.34	33.66
菜园二小	2021	第一批	台式计算机	计算机更新	28,824.00	28,824.00	-
			交互式触控一体机	多媒体更新	15,500.00	15,500.00	-
			移动式视频展台	多媒体更新	1,200.00	1,200.00	-
		第二批	推拉式绿板	多媒体更新	1,500.00	1,500.00	-
			安装调试费	多媒体更新	850.00	850.00	-
			美术专用桌椅	课桌椅	11,060.00	11,060.00	-
	第三批	图书	图书	8,421.19	8,421.19	0.81	
		普教仪器	教学仪器设备	10,042.00	10,041.40	0.60	
		菜园二小仪器图书装备经费补助款	图书	12,548.10	12,548.10	-	
	2022	第一批	学校专用教室建设设备	学校专用教室建设	100,000.00	99,600.00	400.00
			图书	图书	8,386.00	8,383.70	2.30
			教学仪器设备	教学仪器设备	7,101.00	7,101.00	-
小计					205,433.10	205,029.39	403.71

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位：元

单位	年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
菜园三小	2020	第一批	一体机	多媒体更新	220,500.00	220,500.00	-
			展台	多媒体更新	16,500.00	16,500.00	-
			绿板	多媒体更新	21,000.00	21,000.00	-
	2020	第二批	安装费	多媒体更新	12,750.00	12,750.00	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	25,750.00	25,750.00	-
			台式计算机更新	计算机更新	152,000.00	152,000.00	-
	2021	第三批	招标费	多媒体更新	10,000.00	10,000.00	-
			菜园三小图书仪器装备经费补助款	图书	44,167.20	44,167.20	-
			交互式触控一体机	多媒体更新	50,700.00	50,700.00	-
	2021	第一批	移动式视频展台	多媒体更新	3,600.00	3,600.00	-
			推拉式绿板	多媒体更新	4,500.00	4,500.00	-
			安装调试费	多媒体更新	2,550.00	2,550.00	-
			台式计算机	计算机更新	52,846.51	52,846.51	-
			台式一体化计算机	计算机更新	139,953.49	139,953.49	-
			图书	图书	11,343.00	11,343.21	-0.21
2022	第二批	普教仪器	教学仪器设备	35,580.00	35,579.10	0.90	
		交互式触控一体机	多媒体更新	60,000.00	60,000.00	-	
		台式计算机	计算机更新	137,200.00	137,200.00	-	
		台式一体化计算机	计算机更新	147,000.00	147,000.00	-	
		便携式计算机	计算机更新	15,750.00	15,750.00	-	
		移动式视频展台	多媒体更新	1,200.00	1,200.00	-	
2022	第三批	推拉式绿板	多媒体更新	4,500.00	4,500.00	-	
		防眩测温设备	防眩测温设备	85,000.00	75,000.00	10,000.00	
		图书	图书	12,405.00	12,395.20	9.80	
		教学仪器设备	教学仪器设备	65,604.00	65,603.50	0.50	
		小计		1,332,399.20	1,322,388.21	10,010.99	
				14,700.00	14,700.00	-	
2020	第二批	交互式一体机	多媒体更新	14,700.00	14,700.00	-	
		壁挂式展台	多媒体更新	1,100.00	1,100.00	-	
		推拉黑板	多媒体更新	1,400.00	1,400.00	-	
2021	第三批	安装费(含材料)	多媒体更新	850.00	850.00	-	
		马关小学音响广播设备、图书、仪器经费补助	图书	47,801.80	47,801.80	-	
		台式计算机	计算机更新	91,276.00	91,276.00	-	
2021	第一批	交互式触控一体机	多媒体更新	15,500.00	15,500.00	-	
		壁挂式视频展台	多媒体更新	1,200.00	1,200.00	-	
		推拉式绿板	多媒体更新	1,500.00	1,500.00	-	
2022	第二批	安装调试费	多媒体更新	850.00	850.00	-	
		工字型方凳	课桌椅	1,400.00	1,400.00	-	
		图书	图书	3,375.00	3,375.00	-	
2022	第一批	普教仪器	教学仪器设备	7,649.00	7,649.00	-	
		笔记本计算机更新	计算机更新	10,592.00	10,592.00	-	
		便携式计算机	计算机更新	21,000.00	21,000.00	-	
2022	第三批	图书	图书	2,538.00	2,535.60	2.40	
		教学仪器设备	教学仪器设备	22,459.00	22,459.00	-	
		小计		245,190.80	245,188.40	2.40	

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位：元

单位	年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
嵊山小学	2020	第二批	交互式一体机	多媒体更新	29,400.00	29,400.00	-
			壁挂式展台	多媒体更新	2,200.00	2,200.00	-
			推拉黑板	多媒体更新	2,800.00	2,800.00	-
			安装费(含材料)	多媒体更新	1,700.00	1,700.00	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	30,900.00	30,900.00	-
			台式计算机更新	计算机更新	76,000.00	76,000.00	-
	2021	第二批	图书	2,441.00	图书	2,440.39	0.61
		第一批	普教仪器	9,956.00	教学仪器设备	9,955.17	0.83
	2022	第三批	电子屏设备安装	60,000.00	多媒体更新	60,000.00	-
		第三批	图书	2,640.00	图书	2,639.80	0.20
第二批		教学仪器设备	17,798.00	教学仪器设备	17,798.00	-	
			原录播教室安装调试	广播系统	5,000.00	-	240,833.36
			小计		240,835.00	240,833.36	1.64
枸杞小学	2020	第二批	交互式一体机	多媒体更新	14,700.00	14,700.00	-
			壁挂式展台	多媒体更新	1,100.00	1,100.00	-
			推拉黑板	多媒体更新	1,400.00	1,400.00	-
			安装费(含材料)	多媒体更新	850.00	800.00	50.00
	2021	第三批	椅柜	教学仪器设备	3,671.40	3,671.40	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	10,592.00	10,592.00	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	5,200.00	5,200.00	-
	2022	第一批	交互式触控一体机	多媒体更新	15,500.00	15,500.00	-
			台式计算机	计算机更新	28,824.00	28,824.00	-
			壁挂式视频展台	多媒体更新	1,200.00	1,200.00	-
			推拉式绿板	多媒体更新	3,000.00	3,000.00	-
			安装调试费	多媒体更新	850.00	850.00	-
			图书	图书	2,705.00	2,704.10	0.90
			普教仪器	教学仪器设备	21,712.00	21,711.90	0.10
	2022	第二批	校园广播系统改造	广播系统	17,380.00	17,380.00	-
			课桌椅运费	课桌椅	1,676.00	1,676.00	-
			交互式触控一体机	多媒体更新	34,400.00	34,400.00	-
台式计算机			计算机更新	53,900.00	53,900.00	-	
壁挂式视频展台			多媒体更新	2,400.00	2,400.00	-	
推拉式绿板			多媒体更新	3,000.00	3,000.00	-	
2022	第二批	原录播教室安装调试	多媒体更新	5,000.00	5,000.00	-	
		图书	图书	3,288.00	3,287.90	0.10	
		教学仪器设备	教学仪器设备	8,307.00	8,307.00	-	
			小计		240,655.40	240,604.30	51.10

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位：元

单位	年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
洋山学校	2020	第二批	交互式一体机	多媒体更新	29,400.00	29,400.00	-
			壁挂式展台	多媒体更新	2,200.00	2,200.00	-
			推拉黑板	多媒体更新	2,800.00	2,800.00	-
			安装费(含材料)	多媒体更新	1,700.00	1,700.00	-
			台式计算机更新	计算机更新	7,600.00	7,600.00	-
			洋山学校仪器图书装备经费补助款	图书	49,269.90	49,269.90	-
	2021	第一批	笔记本计算机更新	计算机更新	84,736.00	84,736.00	-
			交互式触控一体机	多媒体更新	124,000.00	124,000.00	-
			壁挂式视频展台	多媒体更新	9,600.00	9,600.00	-
			推拉式黑板	多媒体更新	12,000.00	12,000.00	-
			安装调试费	多媒体更新	6,800.00	6,800.00	-
			图书	图书	7,337.00	7,336.37	0.63
2022	第二批	普教仪器	教学仪器设备	5,871.00	5,870.09	0.91	
		机器人设备	学校专用教室建设	93,800.00	46,500.00	47,300.00	
		机器人设备	学校专用教室建设	57,120.00	57,120.00	-	
		机器人设备配套装修	学校专用教室建设	49,080.00	49,057.00	23.00	
		校园广播系统改造	广播系统	100,000.00	100,000.00	-	
		图书	图书	9,109.00	9,108.30	0.70	
县初级中学	2020	第一批	教学仪器设备	教学仪器设备	41,953.00	41,952.90	0.10
			一体机	多媒体更新	694,375.90	647,050.56	47,325.34
			展台	多媒体更新	117,600.00	117,600.00	-
			绿板	多媒体更新	8,800.00	8,800.00	-
			安装费	多媒体更新	11,200.00	11,200.00	-
			笔记本计算机更新	多媒体更新	6,800.00	6,800.00	-
	2020	第二批	笔记本计算机更新	计算机更新	156,000.00	156,000.00	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	139,050.00	139,050.00	-
			配套耳麦	计算机更新	2,280.00	2,280.00	-
			招标费	多媒体更新	4,000.00	4,000.00	-
			县初中图书仪器经费补助款	图书	42,314.20	42,314.20	-
			县初中篮球架购置经费补助款	中考体育机测设备	22,000.00	22,000.00	-
2021	第一批	课桌椅	课桌椅	47,400.00	47,400.00	-	
		交互式触控一体机	多媒体更新	33,800.00	33,800.00	-	
		交互式触控一体机	多媒体更新	21,000.00	21,000.00	-	
		壁挂式视频展台	多媒体更新	2,400.00	2,400.00	-	
		推拉式黑板	多媒体更新	4,500.00	4,500.00	-	
		安装调试费	多媒体更新	2,550.00	2,550.00	-	
	2021	第二批	台式计算机	计算机更新	24,095.65	24,095.65	-
			笔记本计算机更新	计算机更新	132,404.35	132,404.35	-
			中考体育器材	中考体育机测设备	111,000.00	111,000.00	-
			图书	图书	37,322.00	37,321.80	0.20
			普教仪器	教学仪器设备	25,343.00	25,343.20	-0.20
			智慧餐饮配套设备	食堂设备	138,100.00	138,100.00	-

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位		年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
				交互式触控一体机	多媒体更新	40,000.00	40,000.00	-
				台式计算机	计算机更新	63,700.00	63,570.00	130.00
			第一批	学校专用教室建设教室设备	学校专用教室建设	235,000.00	234,606.00	394.00
				壁挂式视频展台	多媒体更新	2,400.00	2,400.00	-
				推拉式绿板	多媒体更新	3,000.00	3,000.00	-
				校园广播系统改造	广播系统	70,000.00	70,000.00	-
		2022	第二批	厨房设备	食堂设备	40,000.00	38,610.00	1,390.00
				计算机更新 教室灯光改造	计算机更新	26,800.00	26,280.00	520.00
				图书	图书	38,465.00	38,462.30	2.70
				教学仪器设备	教学仪器设备	59,278.00	59,277.80	0.20
			第三批	体育测试设备	中考体育机测设备	45,000.00	16,800.00	28,200.00
				备注	多媒体更新	28,382.00	58,914.00	-30,562.00
				小计		1,741,984.20	1,741,909.30	74.90
				一体机	多媒体更新	73,500.00	73,500.00	-
				展台	多媒体更新	5,500.00	5,500.00	-
				绿板	多媒体更新	7,000.00	7,000.00	-
					多媒体更新	4,250.00	4,250.00	-
		2020		笔记本电脑更新	计算机更新	130,000.00	130,000.00	-
				台式计算机更新	计算机更新	26,600.00	26,600.00	-
				配套耳机	计算机更新	1,000.00	1,000.00	-
			第三批		广播系统	31,847.70	99,734.70	20,423.00
					中考体育机测设备	88,310.00		
				台式计算机	计算机更新	91,276.00	89,000.00	2,276.00
				中考体育器材	中考体育机测设备	89,000.00	89,000.00	-
		2021		图书	图书	20,482.00	20,482.00	-
			第二批	普教仪器	教学仪器设备	34,547.00	26,600.00	7,947.00
				台式计算机	计算机更新	53,900.00	53,790.00	110.00
			第二批	更新讲台、投影机、网络施工等	多媒体更新	49,000.00	9,550.00	39,450.00
				图书	图书	22,606.00	22,321.90	284.10
				教学仪器设备	教学仪器设备	2,572.00	2,572.00	-
				体育测试设备	中考体育机测设备	50,000.00	49,970.00	30.00
				备注	其他	17,200.00	17,200.00	-
				小计		798,590.70	728,070.60	70,520.10
		2020	第三批	峡中小学图书配置经费补助款	图书	46,539.90	46,539.90	-
		2021	第二批	图书	图书	45,018.79	45,018.79	0.21
				交互式触控一体机	多媒体更新	60,000.00	60,000.00	-
				壁挂式视频展台	多媒体更新	3,600.00	2,940.00	660.00
				推拉式绿板	多媒体更新	4,500.00	4,500.00	-
		2022	第一批	校园广播系统改造	广播系统	50,000.00	50,000.00	-
				图书	图书	40,122.00	40,119.70	2.30
				小计		249,780.90	249,118.39	662.51

嵊泗县2020-2022年各单位教育装备项目预算执行情况表

单位：元

单位	年份	批次	设备明细	类别	到位金额	支出金额	余额
中心幼儿园	2022	第一批	台式计算机	计算机更新	98,000.00	98,000.00	-
		第二批	晨检机器人	晨检机器人	56,000.00	56,000.00	-
			小计		154,000.00	154,000.00	
春蕾幼儿园	2020	第三批	电子屏	多媒体更新	45,720.00	45,720.00	4,280.00
		第一批	台式计算机	计算机更新	9,800.00	9,780.00	20.00
	2022	第二批	晨检机器人	晨检机器人	33,000.00	33,000.00	-
			电子班牌	多媒体更新			-
			小计	92,800.00	88,500.00	4,300.00	
实验幼儿园	2022	第一批	台式计算机	计算机更新	19,600.00	19,560.00	40.00
		第二批	晨检机器人1台	晨检机器人	28,000.00	28,000.00	-
			小计	47,600.00	47,560.00	40.00	
教研室	2021	第二批	电子屏	多媒体更新	94,382.00	94,382.00	-
	2022	第一批	交互式触控一体机	多媒体更新	37,200.00	37,200.00	-
			小计	131,582.00	131,582.00	-	
黄龙小学	2020	第二批	交互式一体机	多媒体更新	14,700.00		
			壁挂式展台	多媒体更新	1,100.00		
			推拉黑板	多媒体更新	1,400.00	14,200.00	
			安装费(含材料)	多媒体更新	850.00		
			台式计算机更新	计算机更新	30,400.00		
			黄龙小学云仪器设备经费补助款	教学仪器设备	10,260.00		
	2021	第一批	交互式触控一体机	多媒体更新	15,500.00	15,500.00	
			壁挂式视频展台	多媒体更新	1,200.00	1,200.00	
			推拉式黑板	多媒体更新	1,500.00	1,500.00	
			安装调试费	多媒体更新	850.00	850.00	
2022	第二批	图书	图书	1,519.97	1,518.97	0.03	
	第三批	普教仪器	教学仪器设备	10,275.00	10,274.70	0.30	
			小计	91,100.00	46,585.57	44,514.43	
职教中心	2022		图书	图书	3,642.00	3,642.00	
	2020		体育测试设备	中考体育机测设备	20,000.00	19,894.40	105.60
	2021		职教中心图书装备经费补助款	图书	3,130.60	3,130.60	
			小计	29,968.60	23,090.40	6,878.20	
电大	2020	第三批	电大一体机购置经费补助	多媒体更新	19,800.00	18,850.00	950.00
			小计	19,800.00	18,850.00	950.00	
教育局	2020			其他	1,959.20	1,959.20	
			合计	6,694,231.02	6,694,231.02	185,768.98	