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嵊泗县人民政府
嵊党政办发〔2015〕38号 

中共嵊泗县委嵊泗县人民政府办公室
关于印发2015年全县固定资产投资计划
目标任务及责任分解的通知
各乡镇人民政府，县政府直属各单位：

根据县第十二次党代会2015年年会和县十六届人大四次会议精神，确定我县今年的固定资产投资目标任务为比上年增长20%。经县政府同意，已将2015年全县固定资产投资计划目标任务进行细化分解，请全力抓好落实。

一、固定资产投资项目安排总体概况
2015年固定资产投资项目共安排161个，计划总投资362.42亿元，2015年完成投资70亿元；另外安排渔船更新、改造、全县中小企业技术改造、渔家宾馆新建、装修等民间投资3亿元。具体如下：
1．企业投资重大建设项目13个，计划总投资323.46亿元，2015年完成投资60.8亿元。
2．企业投资一般建设项目1个，计划总投资0.4亿元，2015年完成投资0.4亿元。

3．政府投资重大建设项目7个，计划总投资29.37亿元，2015年完成投资3.25亿元。
4．政府投资重点工程86个，其中新建项目50个，续建项目36个，涉及交通、市政、渔业、水利、风貌改造、生态环保、地质灾害治理、社会发展、教育、旅游设施等10大方面项目。计划总投资7.81亿元，2015年完成投资4.43亿元。

5．政府投资实事工程20个，计划总投资2714万元，2015年完成全部投资。主要涉及渔农村基础设施、劳动力培训、社会发展等3大方面项目。

6．“美丽海岛专项资金建设”项目17个，计划总投资4880万元，2015年完成投资2990万元。

7．“五水共治专项建设”项目16个，计划总投资5220万元，2015年完成投资4910万元。
8．政府投资前期工作计划项目15个。

二、固定资产投资计划目标任务及责任分解
（一）企业投资重大建设项目13个，计划完成投资60.8亿元。
1．浙江小洋山围垦工程：计划总投资94.8亿元，至2014年底累计完成投资10.77亿元。2015年计划完成一期中围区吹填砂施工，东围区吹填砂完成30%，二期促淤堤工程完成50%，完成投资3.7亿元。
责任领导：解延海；
实施单位及责任人：浙江浙能洋山建设开发有限公司（施学军）；
总协调单位及责任领导：县洋山开发建设管委会（陈忠龙）；
配合责任部门：县发改局、县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县国土资源局、县环保局。

2．舟山港马迹山三期工程配套堆场：计划总投资18.5亿元，至2014年底累计完成投资7.9亿元。2015年计划完成堆场陆域形成及地基处理工程，完成投资1亿元。
责任领导：解延海；
实施单位及责任人：舟山港马迹山散货物流有限公司（杨坚刚）；
总协调单位及责任领导：县发改局（陈完章）；
配合责任部门：县公安局、县安监局、县海洋与渔业局、县国土资源局、菜园镇。

3．洋山国际中转物流园区项目一期工程：计划总投资24亿元，至2014年底累计完成投资7.3亿元。2015年计划完成办公、生活设施及部分仓库主体结构施工，完成投资1亿元。
责任领导：解延海；
实施单位及责任人：裕程物流发展有限公司（田  力）；
总协调单位及责任领导：县洋山开发建设管委会（陈忠龙）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

4．徐公岛游艇俱乐部工程：计划总投资2.27亿元，至2014年底累计完成投资2.52亿元，2015年计划完成会所装修工程及布置游艇泊位50-80只，完成投资0.8亿元。

责任领导：张雷永；
实施单位及责任人：海上海国际游艇俱乐部有限公司（潘铁诚）；
总协调单位及责任领导：县旅游局（徐  海）；
配合责任部门：县发改局、县公安局、县住建局、县国土资源局、县环保局、菜园镇。

5．长滩湾海景度假村工程：计划总投资2.01亿元，至2014年底累计完成投资2.54亿元，2015年计划完成主体建筑施工及室外市政景观、污水处理等工程，完成投资1.2亿元。

责任领导：张雷永；
实施单位及责任人：远东长滩旅游开发有限公司 （黄惠东）；
总协调单位及责任领导：县旅游局（徐  海）；
配合责任部门：县住建局、县国土资源局、县环保局、菜园镇。

6．基湖怡贝湾海景度假村产权式酒店工程：计划总投资5.14亿元，至2014年底累计完成投资1.08亿元，2015年计划一期工程装修完成60%，室外工程完成80%，完成投资1.4亿元。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任人：嵊泗列岛旅游发展有限公司 （潘家海）；
总协调单位及责任领导：县旅游局（徐  海）；
配合责任部门：县住建局、县环保局、县农林水利围垦局、县国土资源局、菜园镇。

7．美丽岛三观文化旅游度假开发项目：计划总投资4.5亿元，至2014年底累计完成投资0.3亿元，2015年计划完成主体工程基础施工，完成投资0.3亿元。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任人：嵊泗美丽海岛三观文化旅游度假开发有限公司（陈文龙）；
总协调单位及责任领导：县旅游局（徐  海）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县农林水利围垦局、县国土资源局、菜园镇。

8．嵊泗东绿华风电场工程：计划总投资1.91亿元，至2014年底累计完成投资1亿元，2015年计划完工，完成投资0.9亿元。
责任领导：何国忠；
实施单位及责任人：浙江丰源发电有限公司（史宁建）；
总协调单位及责任领导：县经信局（金  峰）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

9．110千伏蓬莱—沈家湾输电线路工程：计划总投资1.5亿元，至2014年底累计完成投资0.5亿元，计划2015年年内完工，完成投资1亿元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任人：国网嵊泗供电公司（丁小兵）；
总协调单位及责任领导：县经信局（金  峰）；
配合责任部门：县洋山开发建设管委会

10．嵊泗港湾新城商住综合体项目：计划总投资2.5亿元，2015年计划完成主体结构50%，完成投资1.5亿元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任人：浙江中邦置业有限公司（洪家驹）；
总协调单位及责任领导：县住建局（林  琳）；
配合责任部门：县发改局、县国土资源局、县环保局、菜园镇。

11．洋山石油储运项目三期工程：计划总投资7.85亿元，2015年计划完成部分场地平整和码头基础施工，完成投资0.5亿元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任人：洋山申港国际石油储运有限公司（张巍峰）；
总协调单位及责任领导：县经信局（金  峰）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县国土资源局、县环保局。

12．洋山深水港配套设施工程：计划总投资128.48亿元，2015年计划完成部分集装箱泊位建设，完成投资39.5亿元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任人：洋山同盛港口建设有限公司（王  宣）；
总协调单位及责任领导：县洋山开发建设管委会（陈忠龙）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县国土资源局、县环保局。

13．上海LNG项目储罐扩建工程：计划总投资30亿元，2015年计划完成储罐基础处理，完成投资8亿元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任人：上海液化天然气有限责任公司（魏  曙）；
总协调单位及责任领导：县洋山开发建设管委会（陈忠龙）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县国土资源局、县环保局。

（二）企业投资一般建设项目1个，计划完成投资0.4亿元。

10千伏及以下配网打捆项目：计划总投资0.4亿元，计划2015年年内完工，完成投资0.4亿元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：国网嵊泗供电公司（丁小兵）；
总协调单位及责任人：县经信局（金  峰）。
（三）政府投资重大建设项目7个，计划完成投资3.25亿元。

1．嵊泗中心渔港（新港区）扩建工程：计划总投资6.88亿元，至2014年底累计完成投资6.11亿元。2015年计划完工，完成投资0.5亿元。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县中心渔港指挥部（邬飞舟）；
配合责任部门：县发改局、县海洋与渔业局、菜园镇。

2．浙江省嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程：计划总投资3.6亿元，2015年计划完成工程量15%，完成投资0.3亿元。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县中心渔港指挥部（邬飞舟）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县国土资源局、县环保局、县安监局、菜园镇。

3．洋山大岙避风港防波堤工程：计划总投资3.03亿元，至2014年底累计完成投资2.2亿元。2015年计划完工，完成投资0.55亿元。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任人：洋山锦港建设发展有限公司（叶海章）；
总协调单位及责任领导：洋山镇人民政府（叶海章）；
配合责任部门：县发改局、县海洋与渔业局。

4．嵊泗县中心农贸市场工程：计划总投资1.87亿元，至2014年底累计完成8950万元，2015年计划基本完成主体结构施工，完成投资0.5亿元。
责任领导：何国忠；
实施单位及责任人：嵊泗县新世纪开发公司（赵  涛）；
总协调单位及责任领导：县住建局（林  琳）；
配合责任部门：县市场局、菜园镇。

5．沈家湾客运中心二期工程：计划总投资8000万元，至2014年底累计完成投资2000万元，2015年计划完工，完成投资0.6亿元。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县交通运输局（钱海彬）；

配合责任部门：县洋山开发建设管委会、县交通投资公司、洋山镇。

6．沈家湾薄刀咀防波堤工程：计划总投资3.7亿元，2015年计划完成工程量10%，完成投资0.3亿元。
责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县洋山开发建设管委会（陈忠龙）；

配合责任部门：县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县环保局、洋山镇。

7．大洋山西侧促於堤一期工程：计划总投资9.49亿元，2015年计划完成招投标，争取开工，完成投资0.5亿元。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：洋山锦港建设发展有限公司（叶海章）；

配合责任部门：县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县环保局、洋山镇。

（四）系统性、区域性政府综合类投资项目14个（含106个子项目），计划完成投资4.4亿元。
1．海岛重点交通设施建设项目：

（1）重点实施嵊山箱子岙客货运中心建设工程、沈家湾客运中心陆上场站建设工程、泗礁本岛慢行系统建设一期工程、黄龙岛南港客运码头改建工程、滩浒岛车客渡码头工程、枸杞车渡码头至乌沙公路、花鸟客运码头改建工程、泗礁岛（李柱山）客运码头工程等13个项目，2015年完成投资11158万元。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县交通运输局（钱海彬）；

配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局、各乡镇。

（2）重点实施259客位高速客轮建造项目，2015年完成投资1400万元。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县交通投资有限公司（郭  华）；
配合责任部门：县交通运输局。

2．海岛重点渔业设施建设项目：

重点实施嵊泗县100吨级渔政船建造、黄龙乡大岙渔港清淤和峙岙渔港消浪平台建设工程等2个项目，2015年完成投资1843万元。

责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县海洋与渔业局（杜  军）；
配合责任部门：县发改局、县环保局、黄龙乡。

3．海岛重点市政设施建设项目：

（1）重点实施菜园镇海滨东路强盛运输公司至小菜园码头道路改造工程、泗礁本岛污水管网延伸改造一期工程、嵊泗县市政基础设施改造工程等5个项目，完成投资1800万元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县住建局（林  琳）；
配合责任部门：县发改局、县环保局、县国土资源局、县农林水利围垦局、菜园镇。

（2）重点实施泗礁本岛供水管网改造工程，2015年完成投资350万元。

责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县农林水利围垦局（唐平波）；

配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

4．海岛重点旅游设施建设项目：

（1）重点实施花鸟乡“灯塔风情”旅游综合设施改造二期工程、黄龙乡旅游综合设施打造工程等4个项目，2015年完成投资1470万元。

责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县旅游投资公司（陆  莹）；

配合责任部门：县发改局、县住建局、县旅游局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局、菜园镇、五龙乡、黄龙乡、枸杞乡、花鸟乡。

（2）重点实施大悲山景区综合改造一期工程，2015年完成投资150万元。

责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县旅游局（徐  海）

配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、县旅游投资公司、五龙乡。

5．海岛重点教育设施建设项目：重点实施嵊泗县农村中小学运动场地及设施改造工程、嵊泗中学校舍维修工程、嵊泗县菜园二小改扩建工程等3个项目，2015年完成投资1688万元。
责任领导：傅雅芳；
实施单位及责任领导：县教育局（王志龙）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇、嵊山镇、黄龙乡、枸杞乡。

6．海岛重点卫生设施建设项目：重点实施嵊泗县人民医院磁共振(MRI)设备购置项目、嵊泗县妇保计生业务用房装饰工程、嵊山镇中心卫生院新建业务用房及职工宿舍改扩建、嵊泗县疾控中心车棚及屋面零星工程等6个项目，2015年完成投资3455万元。
责任领导：傅雅芳；
实施单位及责任领导：县卫生局（孙梅雪）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇、嵊山镇、洋山镇。

7．海岛环保设施建设项目：

（1）重点实施2015年嵊泗县“再造绿岛”景观提升工程，2015年完成投资800万元。

责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县农林水利围垦局（唐平波）；
配合责任部门：县发改局、县环保局、各乡镇。

（2）重点实施嵊泗县生活垃圾无害化处理一期工程、垃圾填埋场扩容覆膜工程、嵊泗县绿岛污水处理厂提标改造工程等3个项目，2015年完成投资2405万元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县住建局（林  琳）；

配合责任部门：县发改局、县环保局、县国土资源局、菜园镇、嵊山镇。

8．海岛重点社会发展设施建设项目：

（1）重点实施县档案楼业务用房装修工程，2015年完成投资300万元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县档案局（陈海平）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（2）重点实施嵊泗县第二福利院工程、殡仪馆火化炉改造工程等2个项目，2015年完成投资1030万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县民政局（刘珊君）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县农林水利围垦局、县国土资源局、菜园镇。

（3）重点实施县一体化工程，2015年完成投资50万元。

责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县农林水利围垦局（唐平波）；
配合责任部门：县人力资源和社会保障局、各乡镇。

（4）重点实施嵊泗县全民健身中心改造工程，2015年完成投资210万元。

责任领导：傅雅芳；
实施单位及责任领导：县文体广新局（陈国军）；
配合责任部门：县发改局、县教育局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（5）重点实施嵊泗县民兵训练基地用房改造工程，2015年完成投资218万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县机关事务局（卫存满）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（6）重点实施马迹山边防检查站机关改扩建二期工程，2015年完成投资340万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：马迹山边检站（戚建杰）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（7）重点实施嵊泗县人才公寓装修工程，2015年完成投资250万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县委组织部（叶  敏）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（8）重点实施县公安局办公大楼维修工程，2015年完成投资49万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县公安局（施宏广）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、菜园镇。

（9）重点实施嵊泗屠宰场新建工程，2015年完成投资398万元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县财贸办（朱春富）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

（10）重点实施嵊泗县广播电视台标清数字硬盘播出系统建设工程和嵊泗县农村应急广播体系建设工程等2个项目，2015年完成投资260万元。

责任领导：傅雅芳；
实施单位及责任领导：县广播电视台（方伦军）；
配合责任部门：县发改局、县文体广新局、各乡镇。

（11）重点实施县委党校信息化设备安装工程，2015年完成投资49.8万元。

责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县委党校（孙红梅）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、菜园镇。

（12）重点实施嵊泗县望海路临时农贸市场钢结构油漆修补工程、嵊泗县望海路临时农贸市场“创建国家级卫生县城”改造工程和嵊泗县望海路临时农贸市场“菜篮子”建设工程等3个项目，2015年完成投资138.6万元。

责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县市场局（毛其松）；
配合责任部门：县发改局、菜园镇。

（13）重点实施嵊泗县菜园城区第一批E邮站建设工程，2015年完成投资40万元。

责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县邮政局（洪培裕）；
配合责任部门：县发改局、县经信局、县住建局、菜园镇。

8．菜园镇区域重点政府投资项目：重点实施菜园镇基湖村海通路新建工程、菜园镇青沙中心渔港新港区配套道路新建工程、菜园镇金鸡岙水库除险加固工程、实事工程、菜园镇基湖村核心景区综合治理工程等8个项目，2015年完成投资3247万元。
实施单位及责任领导：菜园镇（周明明）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、县农林水利围垦局。

9．嵊山镇区域重点政府投资项目：重点实施嵊山镇客货运集散中心工程（原嵊山镇海防执勤码头及登陆艇工程）、嵊山镇箱子岙渔港亮化工程、嵊泗碧海供水厂改扩建工程（原嵊山镇水厂供水设施改造工程）、实事工程等9个项目，2015年完成投资4219万元。
实施单位及责任领导：嵊山镇（何锋浩）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县交通运输局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

10．洋山镇区域重点政府投资项目：重点实施洋山镇供水设施综合改造工程、洋山镇污水管网改造工程、洋山镇保障性住房工程、实事工程等4个项目，2015年完成投资1538万元。
实施单位及责任领导：洋山镇（叶海章）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

11．五龙乡区域重点政府投资项目：重点实施菜园高场湾至五龙田岙路灯安装工程、五龙乡黄沙村东面海塘加固维修工程、五龙乡田岙排水污水系统改造工程、实事工程等8个项目，2015年完成投资1557万元。
实施单位及责任领导：五龙乡（罗奇辉）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

12．黄龙乡区域重点政府投资项目：重点实施黄龙乡北港三村风貌改造工程、2015年黄龙乡边坡治理工程、黄龙乡泥子坑渔用护岸工程（原黄龙乡北岙村泥子坑渔用码头新建工程）、实事工程等8个项目，2015年完成投资2337万元。
实施单位及责任领导：黄龙乡（陈进军）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

13．枸杞乡区域重点政府投资项目：重点实施枸杞乡大王村至龙泉村道路亮化工程、枸杞乡供水管网二期工程、枸杞乡干斜村及龙泉村沿海带风貌改造工程、枸杞（嵊山）火化殡仪馆工程、实事工程等8个项目，2015年完成投资2129万元。
实施单位及责任领导：枸杞乡（乌海鸣）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

14．花鸟乡区域重点政府投资项目：重点实施花鸟乡大水坑水库新建工程、花鸟乡垃圾中转站建设工程、实事工程、花鸟乡垃圾无害化处理设备安装工程等4个项目，2015年完成投资821万元。
实施单位及责任领导：花鸟乡（王丹俊）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县农林水利围垦局、县环保局、县国土资源局。

（五）“美丽海岛专项资金建设”项目：重点实施花鸟岛历史文化保护利用重点村建设、“果树庭院”小关岙村景观提升工程、李柱山整体环境提升工程、美丽海岛创意实践项目培育等17个项目，2015年完成投资2990万元。

责任领导：唐金吉、何国忠、张雷永；

实施单位及责任领导：县文明办（叶维杰）、县交通运输局（钱海彬）、县农林水利围垦局（唐平波）、县旅投公司（陆  莹）、菜园镇政府（周明明）、嵊山镇政府（何锋浩）、洋山镇政府（叶海章）、五龙乡政府（罗奇辉）、枸杞乡政府（乌海鸣）、花鸟乡政府（王丹俊）；

配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县文体广电新闻出版局、县环保局、县国土资源局。

（六）“五水共治专项建设”项目：重点实施菜园镇小关岙村污水管网铺设工程、嵊山镇民富村污水管网铺设工程、雨水收集利用系统改建工程、山洪灾害防治县级非工程措施项目（二期）、基层防汛体系规范化建设工程等16个项目，2015年完成投资4910万元。

责任领导：唐金吉；

实施单位及责任领导：县农林水利围垦局（唐平波）、菜园镇政府（周明明）、嵊山镇政府（何锋浩）、五龙乡政府（罗奇辉）、黄龙乡政府（陈进军）、枸杞乡政府（乌海鸣）；

配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

（七）民间（个人）投资项目，计划完成投资3亿元。

1．宾馆、渔船维修、更新改造，2015年计划完成投资1.5亿元。

责任领导：唐金吉、张雷永；

实施单位及责任领导：县海洋与渔业局（杜  军）、各乡镇政府和乡镇长；

配合责任部门：各乡镇政府。

2．全县中小企业技术改造，2015年计划完成投资1.5亿元。

责任领导：何国忠；

实施单位及责任领导：县经信局（金  峰）；

配合责任部门：各乡镇政府。

（八）政府投资前期工作项目15个。

1．嵊泗县大陆引水工程：力争完成项目建议书审批、项目选址、用地预审、海域论证、海洋环评、陆域环评，力争完成工可报告及初步设计审批。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县大陆引水工程指挥部（韩鸿亮）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县海洋与渔业局、县环保局、县国土资源局、嵊泗海事处。

2．黄龙峙岙至南港公路工程（K0+000-K4+000段）：完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和初步设计编制。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县交通运输局（钱海彬）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、黄龙乡。

3．人民医院一侧登步道建设工程：完成方案设计、规划选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：何国忠；
实施单位及责任领导：县住建局（林  琳）；
配合责任部门：县发改局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

4．嵊泗县托养服务中心（仁爱家园）建设工程：完成方案设计、规划选址、用地预审、环评批复、工可报告和施工图设计编制，力争完成项目审批和施工招投标。
责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县残联（王  燕）；
配合责任部门：县发改局、县民政局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

5．马关避风塘工程：完成方案设计、规划选址、用地预审、环评批复、工可报告和施工图设计编制，力争完成项目审批和施工招投标。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：县农林水利围垦局（唐平波）；
配合责任部门：县发改局、县旅游局。

6．嵊泗县公安局业务技术用房建设工程：完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：解延海；
实施单位及责任领导：县公安局（施宏广）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

7．基湖商贸旅游综合体改造工程：编制完成工可报告、评审工作，完成规划选址、用地预审、环评批复、水保批复等手续，完成项目核准，争取完成项目招投标。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：县旅游局（徐  海）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局、菜园镇。

8．嵊泗县中等职业教育实训基地建设工程：完成土地征用、校舍收购，方案设计，力争完成工可报告编制及施工图设计。
责任领导：傅雅芳；
实施单位及责任领导：县教育局（王志龙）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县国土资源局、菜园镇。

9．嵊山镇百年渔场主街道建设工程：结合嵊山当地特色，完成方案设计和工可报告编制。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：嵊山镇政府（何锋浩）；
配合责任部门：县发改局、县旅游局。

10．圣姑海塘加固工程：完成工可报告和初步设计编制。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：洋山镇政府（叶海章）；
配合责任部门：县发改局、县农林水利围垦局。

11．洋山镇大岙避风港综合码头及配套设施建设工程：完成海域论证、海洋环评批复、力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：唐金吉；
实施单位及责任领导：洋山镇政府（叶海章）；
配合责任部门：县发改局、县海洋与渔业局。

12．枸杞乡干斜茅草滩养殖区接线公路工程：完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：枸杞乡政府（乌海鸣）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

13．枸杞乡庙干至乌沙公路接线工程：完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：枸杞乡政府（乌海鸣）；
配合责任部门：县发改局、县交通运输局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

14．枸杞乡综合停车场工程：完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：枸杞乡政府（乌海鸣）；
配合责任部门：县发改局、县住建局、县环保局、县国土资源局。

15．花鸟乡北湾码头改建工程：完成工可报告编制和施工图设计。
责任领导：张雷永；
实施单位及责任领导：花鸟乡政府（王丹俊）；
配合责任部门：县发改局、县交通运输局。

三、工作要求

（一）强化思想与责任意识。各乡镇各单位要统一思想，充分认识完成全县固定资产投资目标任务的重要性，特别是19个重大建设项目和14个系统性、区域性政府投资重点工程的实施单位、总协调单位和配合责任部门，要有全局观念和高度的责任感，真抓实干、全力以赴，确保完成全年建设任务。

（二）加快项目前期报批速度。各配合责任部门要进一步转变工作作风，从全县经济发展的大局出发，主动衔接、服务重大项目和政府重点工程建设，派专人负责项目报批的指导和联系工作，合理制定报批计划，确定报批时限，提高报批效率。项目行业主管部门要加强项目论证、方案设计、招投标等环节的指导和监督，确保各项前期工作到位。

（三）加强项目配合支持力度。各乡镇各单位要大力支持、配合本区域内重大项目建设，特别是一批攻坚克难项目，要指定专人负责跟踪服务工作，抽调一些群众工作经验丰富的同志组成专门协调小组，做好政策宣传、拆迁协调等工作，确保项目顺利施工。

（四）加强项目管理。继续实行“一个项目、一套班子、一抓到底”的工作要求。项目总协调单位要组建项目建设领导小组，坚持主要负责人负总责，亲自抓项目建设，组织专门人员为业主单位做好全程服务。业主单位要详细制定项目建设计划进度，在每月28日前按时上报县重点办本月项目进展情况，同时上报下月进度和投资计划，确保完成全年投资计划。县重点办要及时对项目推进过程中存在的困难和问题进行梳理，提出有效建议报县政府研究。

（五）加强监督检查和目标考核。县委县政府办公室督考办、县监察局、县重点办等督查机构，要加大对项目推进工作的检查监督和目标考核，及时发现问题，落实整改措施。建立责任追究制度，对因工作不力，造成重大失误，影响项目整体推进，或在工作中弄虚作假，利用项目“吃、拿、卡、要”的，要追究相关领导和直接责任人的责任，确保重大项目和政府重点工程建设顺利进行。
附件：1．2015年嵊泗县重大建设项目投资计划安排表

2．2015年嵊泗县政府投资重点工程计划安排表
3．2015年嵊泗县政府投资实事工程计划安排表
4．2015年嵊泗县“美丽海岛专项资金建设项目”计划安排表

5.  2015年嵊泗县“五水共治专项资金建设项目”计划安排表

6．2015年嵊泗县政府投资项目前期工作计划表

7．2015年全社会固定资产投资计划预测表

中共嵊泗县委
嵊泗县人民政府
                          2015年3月13日

（此件公开发布）
附件1

2015年嵊泗县重大建设项目投资计划安排表

单位：亿元

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容及规模
	项目总投资及资金来源
	2015年进展计划
	2015形象

进度
	分管领导及责任单位


	
	
	
	
	总投资
	财政资金
	向上争取
	自筹
	投资
	财政资金
	向上争取
	自筹
	
	县分管 领导
	项目责任单位
	责任人

	      重大建设项目18个（续建14个，新建4个）
	　
	　
	194.35
	21.3
	7
	166.07
	16.55
	2.65
	0.28
	13.62
	　
	　
	　
	　

	一、政府投资重大建设项目7个（续建5个、新建2个）
	　
	　
	29.37
	21.3
	7
	1.09
	3.25
	2.65
	0.28
	0.32
	　
	　
	　
	　

	1
	嵊泗中心渔港(新港区)扩建工程
	续建
	建设防波堤3425米，其中北防波堤2180米、西防波堤905米、东防波堤260米，东口门堤80米，设计标准为100年一遇
	6.88
	2.88
	4
	　
	0.5
	0.5
	　
	　
	完工
	唐金吉
	嵊泗港欣建设开发有限公司
	邬飞舟

	2
	嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程
	续建
	渔业码头泊位22个，渔政码头泊位2个，护岸1560米，引桥6座，小渔船避风防波堤250米，陆域回填32.6万平方米，港池疏浚39.9万立方米
	3.6
	1.08
	2.52
	　
	0.3
	0.3
	　
	　
	完成工程量15%
	唐金吉
	嵊泗港欣建设开发有限公司
	邬飞舟

	3
	洋山大岙避风港防波堤工程
	续建
	新建防波堤长1600米，按25年一遇Ⅲ级水工建筑物标准设计
	3.03
	3.03
	　
	　
	0.55
	0.55
	　
	　
	完工
	唐金吉
	洋山锦港建设发展有限公司
	叶海章

	4
	嵊泗县中心农贸市场新建工程
	续建
	综合大楼总建筑面积约34560平方米，其中地下一层、地上六层
	1.87
	1.1
	　
	0.77
	0.5
	0.5
	　
	　
	基本完成主体结构施工
	何国忠 
	县新世纪开发有限公司
	赵  涛

	5
	沈家湾客运中心二期工程
	续建
	新建1000GT车客渡泊位1个、1000吨级客运泊位2个、停车场及相应配套设施
	0.8
	　
	0.48
	0.32
	0.6
	　
	0.28
	0.32
	完工
	张雷永
	县交通运输局
	钱海彬

	6
	沈家湾薄刀咀防波堤工程
	新建
	新建防波堤一条，长1113米，按50年一遇标准设计
	3.7
	3.7
	　
	　
	0.3
	0.3
	　
	　
	完成工程量10%
	解延海
	县洋山开发建设管委会
	陈忠龙

	7
	大洋山西侧促於堤一期工程
	新建
	新建8条海堤总长3031米，围区面积143.94万平方米
	9.49
	9.49
	　
	　
	0.5
	0.5
	　
	　
	完成招投标，争取开工
	唐金吉
	洋山锦港建设发展有限公司
	叶海章

	二、企业投资重大建设项目11个（续建9个，新建2个）
	　
	　
	164.98
	　
	　
	164.98
	13.3
	　
	　
	13.3
	　
	　
	　
	　

	1
	浙江小洋山围垦工程
	续建
	总成陆面积约13平方公里，新建北侧围堤长约7km和两座纳潮水闸
	94.8
	　
	　
	94.8
	3.7
	　
	　
	3.7
	完成一期中围区吹填砂施工，东围区吹填砂完成30%，二期促淤堤工程完成50%
	解延海
	浙江浙能洋山建设开发有限公司
	施学军

	2
	舟山港马迹山三期工程配套堆场
	续建
	2条海堤总长2212米，后方海域回填约30.16公顷，陆域场地平整约55.15公顷
	18.5
	　
	　
	18.5
	1
	　
	　
	1
	完成堆场陆域形成及地基处理工程
	解延海
	舟山港马迹山散货物流有限公司
	杨坚刚

	3
	洋山国际物流中转园区一期工程
	续建
	建设仓储库27座，面积72.18万平方米，办公及生活配套12.82万平方米
	24 
	　
	　
	24
	1
	　
	　
	1
	完成办公、生活设施及部分仓库主体结构施工
	解延海
	裕程物流发展有限公司
	田  力

	4
	徐公岛游艇俱乐部工程
	续建
	新建防波堤719米，布置游艇泊位279个，配套建设游艇俱乐部用房15000平方米
	2.27
	　
	　
	2.27
	0.8
	　
	　
	0.8
	完成会所装修工程及布置游艇泊位50-80只
	张雷永
	海上海国际游艇俱乐部有限公司
	潘铁诚

	5
	嵊泗长滩湾海景度假村工程
	续建
	新建公寓酒店，商业楼，俱乐部及泳池、道路、停车场、绿化等配套设施等建筑面积69741平方米
	2.01
	　
	　
	2.01
	1.2
	　
	　
	1.2
	完成主体建筑施工及室外市政景观、污水处理等工程
	张雷永
	远东长滩旅游开发有限公司
	黄惠东

	6
	基湖怡贝湾海景度假村产权式酒店工程
	续建
	建设多层酒店用房4幢、联体酒店用房17幢、双拼酒店用房4幢、独栋式酒店用房33幢以及室外景观水池、道路、绿化等配套辅助设施，总建筑面积100922.6平方米
	5.14
	　
	　
	5.14
	1.4
	　
	　
	1.4
	一期工程装修完成60%，室外工程完成80%
	张雷永
	嵊泗列岛旅游发展有限公司
	潘家海

	7
	美丽岛三观文化旅游度假开发项目
	续建
	五星级产权式酒店、会议中心、商务中心、旅游购物中心、休闲演艺中心、露天特色餐饮及配套设施
	4.5
	　
	　
	4.5
	0.3
	　
	　
	0.3
	完成主体工程基础施工
	张雷永
	嵊泗美丽海岛三观文化旅游度假开发有限公司
	陈文龙

	8
	嵊泗东绿华风电场工程
	续建
	1500千伏风电机组13台及35千伏升压站及生产、生活配套设施，项目总用地47.67亩
	1.91
	　
	　
	1.91
	0.9
	　
	　
	0.9
	完工
	何国忠 
	浙江丰源发电有限公司
	史宁建

	9
	110千伏蓬莱—沈家湾输电线路工程
	续建
	新建蓬莱220kV变电站—沈家湾110kV变电站单回110kV线路，线路长度总计约47.5公里，其中海底电缆路径长约36里， 同时蓬莱变和沈家湾变各扩建一回110kV间隔，并配置相应保护装置及配套设备
	1.5
	　
	　
	1.5
	1
	　
	　
	1
	完工
	何国忠 
	国网嵊泗供电公司
	丁小兵

	10
	嵊泗港湾新城商住综合体项目
	新建
	总用地面积14243平方米，总建筑面积47535平方米，其中地上建筑面积为45905平方米，地下建筑面积1630平方米
	2.5
	　
	　
	2.5
	1.5
	　
	　
	1.5
	完成主体结构50%
	何国忠 
	浙江中邦置业有限公司
	洪家驹

	11
	洋山石油储运项目三期工程
	新建
	油品储罐总容量约48万立方米，15万吨级码头（结构30万吨）和5000吨级码头各一座，项目占用土地约202亩，占用岸线约480米
	7.85
	　
	　
	7.85
	0.5
	　
	　
	0.5
	完成部分场地平整和码头基础施工
	何国忠 
	洋山申港国际石油储运有限公司
	张巍峰


附件2

2015年嵊泗县政府投资重点工程计划安排表

单位：万元

	序号
	项 目 名 称
	建设性质
	项目总投资及资金来源
	 建 设 内 容
	2015年计划投资
	2015年
形象    进度
	分管领导及责任单位

	
	
	
	总投资
	财政资金
	向上争取
	自筹
	
	投资
	财政    资金
	向上    争取
	自筹
	
	分管
领导
	责任单位
	责任人

	总计
	政府投资重点工程（86个)
	　
	78122
	50746
	14736
	12640
	　
	44384
	24643
	11681
	8060
	　
	　
	　
	　

	其中
	新建工程（50个）
	　
	34149
	25888
	4011
	4250
	　
	18647
	12581
	3316
	2750
	　
	　
	　
	　

	　
	续建工程（36个）
	　
	44568
	25453
	10725
	8390
	　
	25737
	12062
	8365
	5310
	　
	　
	　
	　

	一
	海岛交通设施 [新建5个，续建10个]
	　
	22508
	2842
	9866
	11100
	　
	15788
	2342
	7246
	6200
	　
	　
	　
	　

	1
	沈家湾客运中心疏浚工程
	新建
	300
	300
	　
	　
	疏浚总量15万立方米
	300
	300
	　
	　
	完工
	张雷永
	县交通运输局
	钱海彬

	2
	泗礁本岛慢行系统建设一期工程
	新建
	1100
	1100
	　
	　
	建设基湖隧道—老虎头—石柱—天悦湾—高场湾—海之马—金沙大酒店—小菜园隧道约8公里，包括自行车道、游步道、沿线观景平台、休憩区、节点景观建设等
	1100
	1100
	　
	　
	完工
	
	
	

	3
	嵊山箱子岙客货运中心建设工程
	新建
	2000
	　
	　
	2000
	建设码头接长平台50米×12米，栈桥20米×8米，客运中心面积2000平方米
	500
	　
	　
	500
	完成招投标工作
	
	
	

	4
	沈家湾客运中心陆上场站建设工程
	新建
	1000
	　
	　
	1000
	新建客运站房1000平方米，场地2000平方米
	500
	　
	　
	500
	完成工程量50%
	
	
	

	5
	嵊泗县2015年农村公路大中修工程
	新建
	278
	62
	216
	　
	五马线K5+540-K6+140沥青路面改建、青石线K1+300-K2+420沥青路面维修、青石线K4+888-K6+858水泥路面维修、圣云线K0+600-K1+600路面边沟维修
	278
	62
	216
	　
	完工
	
	县公路管理局
	朱龙华

	6
	黄龙岛南港客运码头改建工程
	续建
	1300
	　
	1200
	100
	改建1000吨级客运泊位一个以及相应的配套设施
	900
	　
	800
	100
	完工
	
	县交通运输局
	钱海彬

	7
	滩浒岛车客渡码头工程
	续建
	2500
	　
	1400
	1100
	新建1000吨级车客渡泊位一个及相关配套设施
	1900
	　
	1000
	900
	完工
	
	
	

	8
	花鸟客运码头改建工程
	续建
	1000
	　
	900
	100
	改建500吨级客运泊位一个及相应配套设施
	900
	　
	800
	100
	完工
	
	
	

	9
	嵊山岛客运码头工程
	续建
	1000
	　
	900
	100
	新建500吨级客运泊位一个及相应配套设施
	900
	　
	800
	100
	完工
	张雷永
	县交通运输局
	钱海彬

	10
	泗礁岛（李柱山）客运码头工程
	续建
	2500
	　
	1200
	1300
	新改建1000吨级客运泊位1个及站房改造、停车场等配套设施
	1500
	　
	1200
	300
	完工
	
	
	

	11
	枸杞车渡码头至乌沙公路工程
	续建
	3000
	　
	900
	2100
	三级公路全长6.168公里
	1000
	　
	600
	400
	完成路基施工
	
	
	

	12
	嵊泗县公路管理局业务用房与菜园中心公路站房工程
	续建
	1300
	　
	1300
	　
	总建筑面积2334平方米，新建地下一层、地上五层综合业务用房1幢以及围墙、道路、绿化等配套附属设施
	780
	　
	780
	　
	完成工程量70%
	
	县公路管理局
	朱龙华

	13
	嵊泗县枸杞乡公路站新建工程
	续建
	600
	　
	600
	　
	新建三层综合业务用房、宿舍用房各1栋、一层附属用房一幢以及道路、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积1334.5平方米
	600
	　
	600
	　
	完工
	
	
	

	14
	259客位高速客轮建造项目
	续建
	2600
	　
	　
	2600
	新建船长49.3米、船宽7.6米、型深3.55米、吃水1.85米、客位259个的高速客轮一艘
	1400
	　
	　
	1400
	完成工程量55%
	
	县交通投资有限公司
	郭  华

	15
	嵊山镇客货运集散中心工程（原嵊山镇海防执勤码头及登陆艇工程）
	续建
	1830
	1380
	450
	　
	新建客运平台站场面积约4190平方米
	1830
	1380
	450
	　
	完工
	张雷永
	嵊山镇政府
	何锋浩

	二
	海岛市政设施 [新建11个，续建1个]
	　
	10770
	10570
	200
	　
	　
	3720
	3520
	200
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	菜园镇海滨东路强盛运输公司至小菜园码头道路改造工程
	新建
	200
	200
	　
	　
	改造道路长150米，道路面积3000平方米，并配套铺设水、电等管线工程
	200
	200
	　
	　
	完工
	何国忠
	县住建局
	林  琳

	2
	泗礁本岛污水管网延伸改造一期工程
	新建
	2000
	1800
	200
	　
	改造高场湾、石柱、基湖、青沙四个村的污水管网长8.88公里
	350
	150
	200
	　
	完成工程量20%
	
	
	

	3
	菜园镇东海路印刷厂至商检局道路改造工程
	新建
	200
	200
	　
	　
	改造道路长200米，道路拓宽2.5米，道路面积800平方米，包括改造人行道面积2500平方米，并配套铺设水、电等管线工程
	50
	50
	　
	　
	完成工程量25%
	
	
	

	4
	小菜园隧道综合改造工程
	新建
	200
	200
	　
	　
	改造隧道长240米，顶、墙面2500平方米及隧道照明灯安装
	200
	200
	　
	　
	完工
	
	
	

	5
	泗礁本岛供水管网改造工程
	新建
	350
	350
	　
	　
	改造供水管网长10公里及配套设施
	350
	350
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	6
	菜园镇基湖村海通路新建工程
	新建
	180
	180
	　
	　
	新建海通路长276米，宽5米，铺设雨污管线等配套设施
	180
	180
	　
	　
	完工
	何国忠
	菜园镇政府
	周明明

	7
	嵊山镇箱子岙渔港亮化工程
	新建
	200
	200
	　
	　
	箱子岙渔港沿岸道路亮化、美化
	200
	200
	　
	　
	完工 
	何国忠
	嵊山镇政府
	何锋浩

	8
	洋山镇供水设施综合改造工程
	新建
	1860
	1860
	　
	　
	改造9976米供水管网，对原水厂澄清池，无阀过滤池等进行改造，对一期海水淡化设备进行大修
	370
	370
	　
	　
	完成工程量20%
	唐金吉
	洋山镇政府
	叶海章

	9
	洋山镇污水管网改造工程
	新建
	2200
	2200
	　
	　
	建设污水提升泵站4个，新建8公里长污水管线，改造疏通原雨污合流管3公里，新建闸门3座
	440
	440
	　
	　
	完成工程量20%
	何国忠
	洋山镇政府
	叶海章

	10
	菜园高场湾至五龙田岙路灯安装工程
	新建
	170
	170
	　
	　
	道路长度3.5公里，安装太阳能、风能路灯95盏
	170
	170
	　
	　
	完工
	何国忠
	五龙乡政府
	罗奇辉

	11
	枸杞乡大王村至龙泉村道路亮化工程
	新建
	210
	210
	　
	　
	新增大王村到干斜村、里西村、龙泉村主干道186盏照明高压钠灯
	210
	210
	　
	　
	完工
	何国忠
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	12
	菜园镇青沙中心渔港新港区配套道路新建工程
	续建
	3000
	3000
	　
	　
	新建道路长371米及铺设给排水管线、电力通信管道以及路灯、绿化等配套设施；拆迁房屋建筑面积7136平方米，居民住宅29户建设安置小区5743平方米，社区用房1010平方米
	1000
	1000
	　
	　
	完成道路建设，安置小区和社区用房完成主体结构施工
	何国忠
	菜园镇政府
	周明明

	三
	海岛渔业设施 [新建2个，续建3个]
	　
	3426
	2963
	463
	　
	　
	2926
	2463
	463
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	嵊泗县100吨级渔政船建造
	新建
	800
	650
	150
	　
	建造渔政船1艘长35米，宽6米
	800
	650
	150
	　
	完工
	唐金吉
	县海洋与渔业局
	杜  军

	2
	黄龙乡大岙渔港清淤和峙岙渔港消浪平台建设工程
	新建
	1043
	730
	313
	　
	大岙渔港清淤40万立方米，建设峙岙渔港消浪平台一座
	1043
	730
	313
	　
	完工
	
	
	

	3
	五龙乡会城村消浪平台建设工程（原五龙乡会城村海塘北侧延伸工程）
	续建
	333
	333
	　
	　
	新建消浪平台长35米，设计标准采用50年一遇
	333
	333
	　
	　
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	4
	黄龙乡泥子坑渔用护岸工程（原黄龙乡北岙村泥子坑渔用码头新建工程）
	续建
	700
	700
	　
	　
	新建长60米，宽40米渔用码头一座
	700
	700
	　
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	5
	黄龙乡海防码头建设工程（原黄龙乡稻蓬山渔用场地二期工程）
	续建
	550
	550
	　
	　
	硬化场地1.2万平方及建造小型海防码头1座
	50
	50
	　
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	四
	海岛水利设施[新建6个，续建1个]
	　
	5744
	4344
	1400
	　
	　
	2414
	1534
	880
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	菜园镇金鸡岙水库除险加固工程
	新建
	374
	194
	180
	　
	对原水库大坝防渗灌浆、坝顶路面加固处理一级库区环境整治
	374
	194
	180
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	2
	嵊山镇海水淡化二期工程
	新建
	2500
	1750
	750
	　
	建造2000T级海水淡化厂一座
	250
	　
	250
	　
	完成土建基础施工
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	4
	五龙乡黄沙村东面海塘加固维修工程
	新建
	170
	120
	50
	　
	对长150米、宽10米的小黄沙老海塘实施迎水面砼壁浇灌、基础加固、海塘周边清淤、新建缆桩等海塘基础设施建设
	170
	120
	50
	　
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	5
	枸杞乡供水管网二期工程
	新建
	520
	520
	　
	　
	包括300PE管220米，200PE管2424米，160PE管1742米，110PE管6163，63PE管9864及相关配件
	520
	520
	　
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	6
	花鸟乡大水坑水库新建工程
	新建
	1480
	1060
	420
	　
	新建正常库容5.5万立方水库一座，坝高30米，坝长52米及配套上坝道路长600米
	400
	　
	400
	　
	完成工程量25%
	唐金吉
	花鸟乡政府
	王丹俊

	7
	嵊泗碧海供水厂改扩建工程（原嵊山镇水厂供水设施改造工程）
	续建
	700
	700
	　
	　
	新增150m3/h净水处理系统一套，主要建设处理系统用房、消毒池、泥水分离池、清水池等净水设施；控制室、办公室、员工休息室等辅助设施以及道路、管线等附属设施，总建筑面积1043.5平方米
	700
	700
	　
	　
	完工
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	五
	海岛风貌改造[新建6个，续建1个]
	　
	5117
	5117
	　
	　
	　
	2565
	2565
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	菜园镇金鸡岙村风貌改造工程
	新建
	600
	600
	　
	　
	改造和修补群众房屋外墙450户
	300
	300
	　
	　
	完成225户群众外墙改造
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	2
	菜园镇青沙村风貌改造工程
	新建
	1750
	1750
	　
	　
	改造和修补群众房屋外墙1200户
	875
	875
	　
	　
	完成600户群众外墙改造
	唐金吉
	
	

	3
	嵊山镇泗洲塘风貌改造二期工程
	新建
	132
	132
	　
	　
	改造民富村200户民居外墙
	132
	132
	　
	　
	完工
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	4
	黄龙乡北港三村风貌改造工程
	新建
	1800
	1800
	　
	　
	改造峙岙村、北岙村、大岙村三个村1440户民居外墙
	633
	633
	　
	　
	完成480户群众外墙改造
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	5
	黄龙乡南港村泥黄坑风貌改造工程
	新建
	120
	120
	　
	　
	改造泥黄坑100户民居外墙
	120
	120
	　
	　
	完工
	唐金吉
	
	

	6
	枸杞乡干斜村及龙泉村沿海带风貌改造工程
	新建
	445
	445
	　
	　
	改造干斜村339户、龙泉村沿海一带300户民居外墙
	445
	445
	　
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	7
	五龙乡会城村风貌改造工程
	续建
	270
	270
	　
	　
	改造群众房屋外墙450户
	60
	60
	　
	　
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	六
	海岛环保设施[新建3个，续建8个]
	　
	9570
	8790
	780
	　
	　
	4965
	4685
	280
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2015年嵊泗县“再造绿岛”景观提升工程
	新建
	800
	600
	200
	　
	山体造林200亩，森林抚育3000亩，创建省级森林村庄1个，县级森林村庄2个
	800
	600
	200
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	2
	2015年黄龙乡溪坑整治工程
	新建
	300
	300
	　
	　
	对南港村、峙岙村及大岙村总长度550米的溪坑进行集中整治
	300
	300
	　
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	3
	花鸟乡垃圾中转站建设工程
	新建
	250
	250
	　
	　
	新建300平方米的垃圾场、150平方米的厂房及管理用房，配套建设长300米的接线道路、排水沟、挡土墙
	250
	250
	　
	　
	完工
	何国忠
	花鸟乡政府
	王丹俊

	4
	嵊泗县生活垃圾无害化处理一期工程
	续建
	2500
	2500
	　
	　
	占地2987平方米，垃圾焚烧处理规模为25吨/日，建设主厂房、地磅房、消防泵房以及门卫等附属设施，总建筑面积1862平方米及配置垃圾焚烧设备系统
	2115
	2115
	　
	　
	完工
	何国忠
	县住建局
	林  琳

	5
	垃圾填埋场扩容覆膜工程
	续建
	450
	450
	　
	　
	敷设防渗膜11000平方米，土工布22000平方米，砌筑挡土墙长110米，高2米
	170
	170
	　
	　
	完工
	
	
	

	6
	嵊泗县绿岛污水处理厂提标改造工程
	续建
	400
	400
	　
	　
	按照最新污水排放标准从一级B提升至一级A
	120
	120
	　
	　
	完工
	
	
	

	7
	嵊山镇污水处理工程（一期）
	续建
	1670
	1170
	500
	　
	日处理1000吨级的集中式污水处理
	450
	450
	　
	　
	完工
	何国忠
	嵊山镇政府
	何锋浩

	8
	五龙乡田岙排水污水系统改造工程
	续建
	660
	580
	80
	　
	新建600m3/d生活污水处理站一座，改造污水提升泵站2座以及中心街雨污水管260米
	240
	160
	80
	　
	完工
	何国忠
	五龙乡政府
	罗奇辉

	9
	五龙乡黄沙村生态绿化景观工程
	续建
	120
	120
	　
	　
	改造长300米道路两侧渔民画、文明宣传墙、沿街两侧公共围墙及渔俗装饰品布置、绿化等
	120
	120
	　
	　
	完工
	何国忠
	五龙乡政府
	罗奇辉

	10
	枸杞（嵊山）骨灰纪念堂工程
	续建
	620
	620
	　
	　
	新建二层纪念堂1205平方米、设计格位3600
	200
	200
	　
	　
	完成纪念堂基础处理（具体开工时间需根据接线公路开通时间确定）
	解延海
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	11
	枸杞（嵊山）火化殡仪馆工程
	续建
	1800
	1800
	　
	　
	新建一层火化殡仪馆1345平方米，购置火化炉二台
	200
	200
	　
	　
	完成殡仪馆基础处理（具体开工时间需根据接线公路开通时间确定）
	解延海
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	七
	地质灾害设施 [新建4个]
	　
	1364
	632
	682
	50
	　
	1014
	457
	507
	50
	　
	　
	　
	　

	1
	2015年嵊山镇边坡治理工程
	新建
	700
	350
	350
	　
	采用削坡、锚喷加固、截排水、等治理3处地质灾害点，治理面积约9600平方米
	350
	175
	175
	　
	完成工程量70%
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	2
	五龙乡黄沙村东南侧边坡治理工程
	新建
	354
	127
	177
	50
	治理边坡长约255米，坡高13-53米，采用削坡、锚喷加固、截排水及砌筑挡土墙等
	354
	127
	177
	50
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	3
	2015年黄龙乡边坡治理工程
	新建
	200
	100
	100
	　
	对南港村宫山巷馒头山屋后边坡、北岙村渔用码头旁山体、大岙村石油公司上山体进行综合治理
	200
	100
	100
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	4
	枸杞乡庙干村边坡治理工程
	新建
	110
	55
	55
	　
	综合整治庙干村大坑弄沿海公路里侧、三乌公路自来水厂后侧及黄春花屋前地质灾害点3处
	110
	55
	55
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	八
	社会发展设施[新建7个，续建10个]
	　
	15920
	13635
	1895
	390
	　
	7484
	5289
	1855
	340
	　
	　
	　
	　

	1
	嵊泗县人民医院磁共振(MRI)设备购置项目
	新建
	1000
	500
	500
	　
	购置一台1.5T磁场的磁共振，机房改造和相关设备安装
	1000
	500
	500
	　
	完工
	傅雅芳
	县卫计局
	孙梅雪

	2
	嵊泗县妇保计生业务用房装饰工程
	新建
	150
	150
	　
	　
	装饰妇保计生业务用房总建筑面积约1000平方米
	100
	100
	　
	　
	完成60%工程量
	
	
	

	3
	嵊泗县广播电视台标清数字硬盘播出系统建设工程
	新建
	150
	70
	80
	　
	配置2套高清硬盘播出系统
	150
	70
	80
	　
	完工
	
	县广播电视台
	方伦军

	4
	嵊泗县农村应急广播体系建设工程
	新建
	110
	90
	20
	　
	建设1个县机房、7个镇级广播室、38个行政村广播室
	110
	90
	20
	　
	完工
	
	
	

	5
	县档案楼业务用房装修工程
	新建
	530
	530
	　
	　
	位于东方海景城综合楼内，装修业务用房面积2200平方米
	300
	300
	　
	　
	完成工程量50%
	
	县档案局
	陈海平

	6
	嵊山镇陈钱山社区文化广场工程
	新建
	200
	200
	　
	　
	新建占地600平方米文化广场
	200
	200
	　
	　
	完工
	傅雅芳
	嵊山镇政府
	何锋浩

	7
	洋山镇保障性住房工程
	新建
	2200
	2200
	　
	　
	总建筑面积5280平方米，建设户均面积65平方米的保障房72套，附属用房及配电房240平方米
	550
	550
	　
	　
	完成工程量25%
	何国忠
	洋山镇政府
	叶海章

	8
	枸杞乡军民文化中心及文化广场改造工程
	续建
	980
	980
	　
	　
	改造军民文化广场面积4780平方米，包括露天舞台、运动场、排水设施改造，休闲广场、停车场改建以及周边绿化等；改造军民文化中心建筑面积534平方米，包括屋面改造、室内装修以及设备器具更新等
	320
	320
	　
	　
	完工
	傅雅芳
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	9
	菜园镇城区社区卫生服务中心(嵊泗中医院）装饰工程
	续建
	638
	638
	　
	　
	改造装饰医疗用房面积总建筑面积约3252平方米
	338
	338
	　
	　
	完工
	傅雅芳
	县卫计局
	孙梅雪

	10
	嵊山镇中心卫生院新建业务用房及职工宿舍改扩建工程
	续建
	1960
	1835
	125
	　
	新建2700平方米医疗业务用房，改建职工宿舍1260平方米，及新建院内污水处理房30平方米等
	1000
	875
	125
	　
	完成新建业务用房主体结构施工
	
	
	

	11
	洋山镇中心卫生院新建工程
	续建
	1970
	1840
	130
	　
	总建筑面积3000平方米，其中医疗业务用房2600平方米、职工宿舍楼400平方米
	1000
	870
	130
	
	完成新建业务用房主体结构施工
	
	
	

	12
	嵊泗屠宰场新建工程
	续建
	783
	783
	　
	　
	生猪屠宰场、生猪待宰场、检疫室、无害化处理室、办公用房、员工宿舍等940平方米及50吨冷藏库
	398
	398
	　
	　
	完工
	何国忠
	县财贸办
	朱春富

	13
	嵊泗县民兵训练基地用房改造工程
	续建
	328
	328
	　
	　
	主要改造和装修民兵训练基地用房和人武干部宿舍楼，面积约2540平方米
	218
	218
	　
	　
	完工
	解延海
	县机关事务局
	卫存满

	14
	嵊泗县人才公寓装修工程
	续建
	271
	271
	　
	　
	装修建筑面积1805平方米，共30套住房
	250
	250
	　
	　
	完工
	解延海
	县委组织部
	叶  敏

	15
	马迹山边防检查站机关改扩建二期工程
	续建
	440
	50
	　
	390
	新建3层综合楼一栋建筑面积902平方米新营房、新建仓库和自行车库建筑面积80平方米及改建590平方米旧营房
	340
	　
	　
	340
	完工
	解延海
	县马迹山边检站
	戚建杰

	16
	嵊泗县中心福利院工程
	续建
	4000
	2960
	1040
	　
	规划总用地面积6164平方米，总建筑面积7410平方米，总床位数206张，主要包括生活区、行政办公区、康复医疗及多功能活动区、附属区域
	1000
	　
	1000
	　
	完成工程量25%
	解延海
	县民政局
	刘珊君

	17
	嵊泗县全民健身中心户外工程
	续建
	210
	210
	　
	　
	新建室外塑胶篮球场1个、排球场2个；修补菜园三小塑胶运动场；购置活动管理房、体育健身器材；安装音响、照明等设备
	210
	210
	　
	　
	完工
	傅雅芳
	县文体广新局
	陈国军

	九
	海岛教育设施 [新建3个、续建1个]
	　
	2548
	2298
	250
	　
	　
	1888
	1638
	250
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	嵊泗县农村中小学运动场地及设施改造工程
	新建
	518
	268
	250
	　
	嵊山小学、枸杞小学、马关小学、黄龙小学等运动场地塑胶铺设面积6850平方米及其它附属设施改造
	518
	268
	250
	　
	完工
	傅雅芳
	县教育局
	王志龙

	2
	嵊泗中学校舍维修工程
	新建
	645
	645
	　
	　
	校舍外墙补漏、维护及学生宿舍楼消防等附属设施改造，建筑面积22431平方米
	345
	345
	　
	　
	完成工程量50%
	
	
	

	3
	菜园镇幼儿园装饰工程
	新建
	400
	400
	　
	　
	选址位于5、7号地块中间会所，建筑面积1873平方米，包括多功能活动室、保健室、办公区等
	200
	200
	　
	　
	完成工程量50%
	傅雅芳
	菜园镇政府
	周明明

	4
	嵊泗县菜园二小改扩建工程
	续建
	985
	985
	　
	　
	总建筑面积3036平方米，新建综合教学楼一幢，建筑面积1678平方米，改造加固辅助教学楼一幢，建筑面积1358平方米，同步建设篮球场、排球场等配套附属设施
	825
	825
	　
	　
	完工
	傅雅芳
	县教育局
	王志龙

	十
	海岛旅游设施 [新建4个、续建1个]
	　
	1750
	150
	　
	1600
	　
	1620
	150
	　
	1470
	　
	　
	　
	　

	1
	大悲山景区综合改造一期工程
	新建
	150
	150
	　
	　
	改造大悲山茶室，布局消费业态；新建山顶绳索公园；建设休闲平台，并对景区环境进行整治，完成大悲山导弹洞库主题乐园方案设计
	150
	150
	　
	　
	完工
	张雷永
	县旅游局
	徐  海

	2
	花鸟乡“灯塔风情”旅游综合设施改造二期工程
	新建
	400
	　
	　
	400
	新建渔家乐管理用房、码头厕所；沿海木栈道500米；对一期工程项目周边环境进行整治
	400
	　
	　
	400
	完工
	张雷永
	县旅投公司
	陆  莹

	3
	黄龙乡旅游综合设施打造工程
	新建
	700
	　
	　
	700
	以元宝石、石村为核心资源对黄龙岛各景点进行打造，并合理设计旅游线路，完善道路系统；建设黄龙旅游接待中心，并利用特色民居开发“石”主题餐厅，推出特色餐饮，同时在周边区域布局展示厅、购物点等消费业态；并对峙岙村渔家乐码头进行改造和环境整治，开发休闲渔业旅游产品
	700
	　
	　
	700
	完工
	
	
	

	4
	五龙乡黄沙渔人码头综合打造工程
	新建
	100
	　
	　
	100
	完成黄沙沙滩浴场改造工程，布置渔人码头消费业态，对黄沙渔家乐码头进行综合打造
	100
	　
	　
	100
	完工
	
	
	

	5
	渔家乐规范提升工程
	续建
	400
	　
	　
	400
	对小金鸡、马廊山、老鼠山等渔家乐目的地进行改造，完善岛上安全设施、卫生设施、道路系统等配套设施建设，并对田岙、石柱渔家乐码头进行改造和环境整治
	270
	　
	　
	270
	完工
	
	
	


附件3

2015年嵊泗县政府投资实事工程计划安排表

单位：万元

	序号
	项 目 名 称
	建设单位
	责任人
	县分管  领导
	总投资  
	 建 设 内 容
	2015年计划投资

	
	
	
	
	
	
	
	投资
	财政
资金
	自筹
	形象进度

	总计
	民生实事工程（20个）
	　
	　
	　
	2716.4
	　
	2716.4
	2696.4
	20
	　

	1
	菜园镇实事工程
	菜园镇政府
	周明明
	　
	218
	改建道路硬化、危坎治理、排水沟等
	218
	218
	　
	完工

	2
	嵊山镇实事工程
	嵊山镇政府
	何峰浩
	　
	107
	改建道路硬化、公厕、垃圾房、排水沟、路灯等
	107
	107
	　
	完工

	3
	洋山镇实事工程
	洋山镇政府
	叶海章
	　
	178
	改建道路硬化、公厕、排水沟、垃圾箱等
	178
	178
	　
	完工

	4
	五龙乡实事工程
	五龙乡政府
	罗奇辉
	　
	110
	改建道路硬化、公厕、垃圾房、排水沟、路灯等
	110
	110
	　
	完工

	5
	黄龙乡实事工程
	黄龙乡政府
	陈进军
	　
	106
	改建道路硬化、公厕、排水沟、路灯、公共危坎等
	106
	106
	　
	完工

	6
	枸杞乡实事工程
	枸杞乡政府
	乌海鸣
	　
	124
	改建道路硬化、排水沟、路灯、公共危坎等
	124
	124
	　
	完工

	7
	花鸟乡实事工程
	花鸟乡政府
	王丹俊
	　
	124
	改建道路硬化、排水沟、垃圾场地等
	124
	124
	　
	完工

	8
	县一体化工程
	县农林水利围垦局
	唐平波
	唐金吉
	50
	渔农村劳动力实用技能、转移就业，技能提升培训600名，双证制培训119名
	50
	50
	　
	完工

	9
	菜园镇基湖村核心景区综合治理工程
	菜园镇政府
	周明明
	张雷永
	100
	对基湖村核心景区路两侧农田进行整理及改造周边环境
	100
	100
	　
	完工

	10
	黄龙乡民生实事项目
	黄龙乡政府
	陈进军
	　
	228
	改造道路面积9270平方米、改造污水管道3090米、溪坑整治320米，危坎及挡土墙砌筑1050米
	228
	228
	　
	完工

	11
	花鸟乡垃圾无害化处理设备安装工程
	花鸟乡政府
	王丹俊
	何国忠
	47
	购置一台垃圾焚烧炉
	47
	47
	　
	完工

	12
	县委党校信息化设备安装工程
	县委党校
	孙红梅
	解延海
	49.8
	购置多媒体教室、大、小报告厅、电子阅览室相关的设备
	49.8
	49.8
	　
	完工

	13
	县公安局办公大楼维修工程
	县公安局
	施宏广
	解延海
	49
	对1400平方米三幢三层砖混结构房屋进行维修
	49
	49
	　
	完工

	14
	嵊泗县市政基础设施改造工程
	县住建局
	林  琳
	何国忠
	1000
	改造排水设施、路灯、绿化、人行道等
	1000
	1000
	　
	完工

	15
	殡仪馆火化炉改造工程
	县民政局
	刘珊君
	解延海
	30
	对殡仪馆3号火化炉进行改造
	30
	30
	　
	完工

	16
	嵊泗县疾控中心车棚及屋面零星工程
	县卫计局
	孙梅雪
	傅雅芳
	17
	新建车棚80平方米，屋面放水修补280平方米
	17
	17
	　
	完工

	17
	嵊泗县菜园城区第一批E邮站建设工程
	县邮政局
	洪培裕
	张雷永
	40
	建设菜园城区11个小区504组E邮站
	40
	20
	20
	完工

	18
	嵊泗县望海路临时农贸市场钢结构油漆修补工程
	县市场局
	毛其松
	何国忠
	39.3
	对临时市场内6100平方米钢结构进行油漆修补
	39.3
	39.3
	　
	完工

	19
	嵊泗县望海路临时农贸市场“创建国家级卫生县城”改造工程
	县市场局
	毛其松
	何国忠
	49.8
	建设储藏用房、墙面刷乳胶漆等
	49.8
	49.8
	　
	完工

	20
	嵊泗县望海路临时农贸市场“菜篮子”建设工程
	县市场局
	毛其松
	何国忠
	49.5
	建设菜篮子直供销售窗口等
	49.5
	49.5
	　
	完工


说明：乡镇实事工程计划资金2015年确定的基数分别是：菜园镇198万元，嵊山镇126万元、洋山镇155万元、五龙乡138万元、黄龙乡132万元、枸杞乡108万元、花鸟乡108万元。根据2014年度各乡镇政府投资项目完成考核情况，分别给予-20%—+15%不同比例的增减后形成2015年的实事工程资金安排计划。

附件4

2015年嵊泗县“美丽海岛专项资金建设项目”计划安排表

	序号
	项 目 名 称
	建设性质
	 建 设 内 容
	项目
总投资（万元）
	2015年计划投资（万元）
	2015年   形象进度
	分管领导及责任单位

	
	
	
	
	
	投资
	美丽海岛资金
	向上争取
	其他资金
	
	分管
领导
	责任单位
	责任人

	总计
	美丽海岛建设项目（17个）
	　
	　
	4880
	2990
	1800
	590
	600
	　
	　
	　
	　

	1
	花鸟岛历史文化保护利用重点村建设
	新建
	花鸟村修建性详细规划制定、古道修复改造、古建筑修复、基本公建设施建设、手作一条街打造等
	1000
	350
	　
	350
	　
	完成总量的30%
	唐金吉
	花鸟乡政府
	王丹俊

	2
	民富村历史文化保护利用一般村建设
	新建
	入城口打造、历史文化村保护规划编制、后头湾徒步道、标识标牌及公共平台建设等
	200
	100
	40
	60
	　
	完成总量的50%
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何峰浩

	3
	青沙村历史文化保护利用一般村建设
	新建
	对原县政府、村内古建筑、潘家大院、夏家大院等建筑进行保护修缮
	500
	160
	100
	60
	　
	完成总量的30%
	唐金吉
	菜园镇政府 
	周明明

	4
	"滨海休闲"基湖村文创街区打造
	新建
	基湖村转角巷文创街落地实践（街区形象打造、标识系统、文创业态布局等）
	500
	100
	100
	　
	　
	完成样板店铺3-5户
	唐金吉
	菜园镇政府      
	周明明     

	5
	"果树庭院"小关岙村景观提升工程
	新建
	百盛街景观风貌提升、节点院墙及村庄入口景观建设等
	100
	100
	100
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	6
	“东海渔村”田岙村三期工程
	新建
	营房区域综合体打造（休闲广场、游客服务中心等）以及渔文化景观道路打造等
	600
	200
	200
	　
	　
	完成总量的30%
	唐金吉
	五龙乡政府      
	罗奇辉      

	7
	“港口风情”圣港社区渔俗风情街改造
	新建
	石砌路面拓宽翻修、两侧民居外墙改造、沿路景观线打造等
	100
	100
	40
	60
	　
	完工
	唐金吉
	洋山镇政府
	叶海章

	8
	“蓝海滩礁”大王村特色街区打造
	新建
	沙滩口休闲区域综合打造、渔光弄特色街打造等
	100
	100
	100
	　
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府      
	乌海鸣     

	9
	庙干社区市级精品社区培育
	新建
	包括社区公共服务设施完善、村庄绿化、节点景观打造、民宿产业转型等
	160
	160
	100
	60
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	10
	李柱山整体环境提升工程
	新建
	李柱山主题景观建设、主要建筑物色彩改造等
	300
	300
	　
	　
	县交通局300
	完工
	张雷永
	县交通运输局    
	钱海彬

	11
	民宿产业转型升级实践
	新建
	特色民宿样板房设计打造、美丽民宿奖励宣传等
	400
	400
	100
	　
	县旅投300
	完工
	张雷永
	县旅投公司      
	陆  莹      

	12
	美丽海岛人文品牌培育
	新建
	社团组织培育、社会管理创新等
	50
	50
	50
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县文明办      
	叶维杰     

	13
	渔农村环境卫生长效机制深化
	新建
	各乡镇环境卫生持续巩固的经费补助、环卫考核奖励等
	450
	450
	450
	　
	　
	完工
	唐金吉
	各乡镇政府
	各乡镇长

	14
	美丽海岛品牌推广应用
	新建
	包括视觉系统应用、平面推广、专题视频、户外宣传、品牌互动推广等，整体提升美丽海岛形象
	100
	100
	100
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局 
	唐平波      

	15
	美丽海岛创意实践项目培育
	新建
	包括创意建筑、创意小品景观、创意标识标牌、文创产品开发等
	200
	200
	200
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局 
	唐平波      

	16
	美丽海岛建设综合评估工作
	新建
	美丽海岛建设成效综合评估、实施纲要修编、全县村落控制性概念规划编制等
	100
	100
	100
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	17
	美丽海岛建设办公经费
	新建
	美丽海岛建设日常办公事务等
	20
	20
	20
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波


附件5

2015年嵊泗县“五水共治专项资金建设”项目计划安排表

单位：万元

	序号
	项 目 名 称
	建设性质
	 建 设 内 容
	项目总投资及资金来源
	2015年计划投资
	2015年
形象进度
	分管领导及责任单位

	
	
	
	
	总投资
	五水共治资金
	向上 争取
	自筹
	投资
	五水共治资金
	向上 争取
	自筹
	
	分管领导
	责任单位
	责任人

	总计
	“五水共治”建设项目（16个）
	　
	　
	5220
	4800
	420
	　
	4910
	4800
	110
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	菜园镇小关岙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数162户
	167
	167
	　
	　
	167
	167
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	2
	菜园镇青沙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数1017户
	1023
	1023
	　
	　
	1023
	1023
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	3
	菜园镇金鸡岙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数308户
	313
	313
	　
	　
	313
	313
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	4
	菜园镇大鱼岙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数210户
	214
	214
	　
	　
	214
	214
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	5
	菜园镇马迹村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数140户
	144
	144
	　
	　
	144
	144
	　
	　
	完工
	唐金吉
	菜园镇政府
	周明明

	6
	嵊山镇民富村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数685户
	626
	626
	　
	　
	626
	626
	　
	　
	完工
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	7
	嵊山镇前卫村村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数160户
	162
	162
	　
	　
	162
	162
	　
	　
	完工
	唐金吉
	嵊山镇政府
	何锋浩

	8
	五龙乡黄沙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数480户
	500
	500
	　
	　
	500
	500
	　
	　
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	9
	五龙乡会城村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数291户
	300
	300
	　
	　
	300
	300
	　
	　
	完工
	唐金吉
	五龙乡政府
	罗奇辉

	10
	黄龙乡大岙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数170户
	176
	176
	　
	　
	176
	176
	　
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	11
	黄龙乡峙岙村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数647户
	665
	665
	　
	　
	665
	665
	　
	　
	完工
	唐金吉
	黄龙乡政府
	陈进军

	12
	枸杞乡石浦村污水管网铺设工程
	新建
	改造户数398户
	410
	410
	　
	　
	410
	410
	　
	　
	完工
	唐金吉
	枸杞乡政府
	乌海鸣

	13
	雨水收集利用系统改建工程
	新建
	改建雨水综合利用系统100处
	50
	50
	　
	　
	50
	50
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	14
	一户一表改造工程
	新建
	改造一户一表2000户
	50
	50
	　
	　
	50
	50
	　
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	15
	山洪灾害防治县级非工程措施项目（二期）
	新建
	山洪灾害调查评价，非工程措施补充完善
	340
	　
	340
	　
	30
	　
	30
	　
	完成方案设计
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波

	16
	基层防汛体系规范化建设工程
	新建
	基层防汛体系规范化建设
	80
	　
	80
	　
	80
	　
	80
	　
	完工
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波


附件6

2015年嵊泗县政府投资项目前期工作计划表

	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	总投资（万元）
	2014年底项目进展情况
	2015年前期工作计划
	相关责任部门（乡镇）
	县分管领导
	项目单位
	责任人
	备注

	合计（15个）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	嵊泗县大陆引水工程
	建设上海长兴岛青草沙水库引水至泗礁本岛引管总长81公里，其中陆上31公里、海上50公里，日引水3万吨，远期5万吨
	80000
	已完成大陆引水规划方案编制,浙江省政府与上海市政府就工程具体事宜正在进行协商洽谈，正在编制《嵊泗大陆引水（上海至泗礁）工程规划》
	完成项目建议书审批、项目选址、用地预审、海域论证、海洋环评、陆域环评，力争完成工可报告及初步设计审批
	县发改局、住建局、海洋与渔业局、环保局、国土资源局、海事处
	唐金吉
	县大陆引水工程指挥部
	韩鸿亮
	省批项目

	2
	黄龙峙岙至南港公路工程（K0+000-K4+000段）
	按四级公路标准建设，全长4公里,主要建设内容为峙岙至大岙沿海路段拓宽
	5200
	　
	完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和初步设计编制
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、黄龙乡政府
	张雷永
	县交通运输局
	钱海彬
	　

	3
	人民医院一侧登步道建设工程
	　
	—
	　
	完成方案设计、规划选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、环保局、国土资源局、菜园镇政府
	何国忠
	县住建局
	林  琳
	　

	4
	嵊泗县托养服务中心（仁爱家园）建设工程
	建筑占地面积6894平方米、总建筑面积7000平方米，床位数130个，建设内容包括安养区、智力精神残疾康复区、办公用房、服务大厅、食堂及主入口广场等附属设施
	3400
	正在进行方案设计
	完成方案设计、规划选址、用地预审、环评批复、工可报告和施工图设计编制，力争完成项目审批和施工招投标
	县发改局、民政局、住建局、环保局、国土资源局、菜园镇政府
	解延海
	县残联
	王  燕
	　

	5
	马关海塘加固工程
	对马关海塘迎潮面挡墙、塘脚和镇压层进行加固，加固长度1893米
	6600
	完成工可报告初稿
	根据马关旅游综合体规划布局，编制完成工可报告
	县发改局、旅游局
	唐金吉
	县农林水利围垦局
	唐平波
	　

	6
	嵊泗县公安局业务技术用房建设工程
	建筑面积4500平方米
	3000
	　
	完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局
	解延海
	县公安局
	施宏广
	　

	7
	基湖商贸旅游综合体改造工程
	把基湖金沙大酒店打造成商贸旅游综合体
	　
	　
	完成方案设计、工可报告编制，完成工可和设计概算审批，力争完成项目招投标
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局、菜园镇政府
	张雷永
	县旅游局
	徐  海
	　

	8
	嵊泗县中等职业教育实训基地建设工程
	新建1500平方米校舍及配备实训、实操设备和设施
	1000
	　
	完成土地征用、校舍收购，方案设计，力争完成工可报告编制及施工图设计
	县发改局、住建局、国土资源局、菜园镇政府
	傅雅芳
	县教育局
	王志龙
	　

	9
	嵊山镇百年渔场主街道建设工程
	主街道（陈钱山路）沿街立面改造6700平方米，门面招牌、外墙面及门窗改造，街面亮化，安装雕塑、座椅及其他装饰品
	1350
	　
	结合嵊山当地特色，完成方案设计和工可报告编制
	县发改局、旅游局
	张雷永
	嵊山镇政府
	何锋浩
	　

	10
	圣姑海塘加固工程
	通过塘顶，背坡，挡浪墙加固等措施，对长约1.25公里圣姑海塘进行改造加固
	1250
	已完成安全性鉴定报告
	完成工可报告和初步设计编制
	县发改局、农林水利围垦局
	唐金吉
	洋山镇政府
	叶海章
	　

	11
	洋山镇大岙避风港综合码头及配套设施建设工程
	建设大岙避风港配套渔用码头一座
	—
	　
	完成海域论证、海洋环评批复、力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、海洋与渔业局
	唐金吉
	洋山镇政府
	叶海章
	　

	12
	枸杞乡干斜茅草滩养殖区接线公路工程
	沿海新建一条公路通往养殖区域面积较大的茅草滩，公路长约300米，宽约3.5米
	250
	　
	完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局
	张雷永
	枸杞乡政府
	乌海鸣
	　

	13
	枸杞乡庙干至乌沙公路接线工程
	在乌沙至庙干交界处新建一条长约1700米，宽约3.5米的接线道路
	580
	　
	完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、交通运输局、住建局、环保局、国土资源局
	张雷永
	枸杞乡政府
	乌海鸣
	　

	14
	枸杞乡综合停车场工程
	新建停车场面积3000平方米
	—
	　
	完成项目选址、用地预审、环评批复，力争完成工可报告和施工图设计
	县发改局、住建局、环保局、国土资源局
	张雷永
	枸杞乡政府
	乌海鸣
	　

	15
	花鸟乡北湾码头改建工程
	改造北湾码头一座
	—
	　
	完成工可报告编制和施工图设计
	县发改局、交通运输局
	张雷永
	花鸟乡政府
	王丹俊
	　


附件7

2015年全社会固定资产投资计划预测表

	序号
	项目名称
	总投资  （亿元）
	2015年预测完成投资

（亿元）
	备注

	合计
	　
	365.42
	73
	同比增长20%

	一
	企业投资项目（11个）
	326.86
	64.2
	　

	（一）
	企业投资重大建设项目（11个）
	323.46
	60.8
	　

	1
	浙江小洋山围垦工程
	94.8
	3.7
	

	2
	洋山国际中转物流园区项目一期工程
	24
	1
	

	3
	舟山港马迹山三期工程配套堆场项目
	18.5
	1
	

	4
	嵊泗东绿华风电场工程
	1.91
	0.9
	

	5
	110千伏岱山—沈家湾输电线路工程
	1.5
	1
	　

	6
	长滩湾海景度假村项目
	2.01
	1.2
	　

	7
	基湖怡贝湾海景度假村产权式酒店工程
	5.14
	1.4
	　

	8
	徐公岛游艇俱乐部工程
	2.27
	0.8
	

	9
	美丽岛三观文化旅游度假开发项目
	4.5
	0.3
	

	10
	嵊泗港湾新城商住综合体项目（西城区地块开发项目）
	2.5
	1.5
	

	11
	洋山石油储运项目三期工程
	7.85
	0.5
	

	12
	上海LNG项目储罐扩建工程
	30
	8
	

	13
	洋山深水港配套设施工程
	128.48
	39.5
	

	（二）
	企业投资一般建设项目（1个）
	0.4
	0.4
	

	1
	10千伏及以下配网打捆项目
	0.4
	0.4
	　

	（三）
	其他民间投资
	3
	3
	　

	1
	宾馆、渔船维修、更新改造
	1.5
	1.5
	　

	2
	全县中小企业技术改造投资
	1.5
	1.5
	　

	二
	政府性投资项目（147个）
	38.56
	8.81
	　

	（一）
	政府投资重大建设项目（7个）
	29.37
	3.25
	　

	1
	嵊泗中心渔港（新港区）扩建工程
	6.88
	0.5
	

	2
	嵊泗中心渔港（新港区）二期建设工程
	3.6
	0.3
	

	3
	洋山大岙避风港防波堤工程
	3.03
	0.55
	

	4
	嵊泗县中心农贸市场新建工程
	1.87
	0.5
	　

	5
	沈家湾客运中心二期工程
	0.8
	0.6
	　

	6
	沈家湾薄刀咀促淤围堤工程
	3.7
	0.3
	　

	7
	大洋山西侧促於堤一期工程
	9.49
	0.5
	　

	（二）
	政府投资重点工程（86个）
	7.81
	4.43
	　

	（三）
	政府投资实事工程（20个）
	0.27
	0.27
	　

	（四）
	“美丽海岛”专项资金建设项目（17个）
	0.59
	0.30
	　

	（五）
	“五水共治”专项资金建设项目（16个）
	0.52
	0.49
	　


抄送：县委各部门，县人大、政协办公室，县法院、检察院、人武部，省、市属在嵊单位。

中共嵊泗县委县政府办公室               2015年3月13日印发
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